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Resumen 
A la hora de gestionar un proyecto deben tenerse en cuenta a todos los sectores que se ven 
afectados por él. Su importancia, intereses y participación determinan el éxito o fracaso del 
proyecto en sí. 
Mediante la aplicación de diversas metodologías de Gestión de Proyectos se consigue 
mantener coherencia entre todas las fases del proyecto y tener herramientas para medir su 
evolución. 
El objetivo de este trabajo es aplicar una de estas metodologías a la competición de 
ingeniería realizada por la asociación de estudiantes BEST, Board of European Students of 
Technology. 
 
Abstract 
When is required to manage a Project, all parts involved in it must be taken care of. Their 
importance, interests and involvement are crucial for determining the success or failure of 
the project. 
Applying the different project management methodologies, a seamless union between all 
the phases of the project is accomplished and tools for measuring the development are 
available. 
This thesis objective is to apply one of this methodologies to the engineering competition 
that the students’ association BEST, Board of European Students of Technology, organizes 
each year. 
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1.1-Objeto 
El objetivo de este TFG es realizar un plan de proyecto para la competición de ingeniería 
EBEC (European BEST Engineering Competition), organizada por la asociación de 
estudiantes BEST (Board of European Students of Technology). En este caso será para la fase 
local y estará organizada por BEST Valladolid. 
Se han propuesto dos metas y que en buena medida demostrarán la utilidad real de este plan 
de proyecto. Son las siguientes: 
 Ser una aplicación detallada de una metodología de Gestión de Proyectos. 
 Tener una utilidad dentro de la asociación como manual y guía para la organización 
de nuevas ediciones de la competición. Es así un destilado de toda la experiencia 
ganada como participante, organizador y coordinador del evento, así como junta 
directiva en la asociación. 
La Gestión de Proyectos es la disciplina que se encarga de realizar con éxito proyectos. La 
manera de gestionarlos difiere mucho de lo que serían procesos. Un proyecto es un evento 
único, frente a un proceso que se repite en numerosas ocasiones de manera continua. Se 
habla más sobre la gestión de proyectos en el capítulo 3. 
Debe servir también como práctica en la Gestión de Proyectos con vistas a tener una 
repercusión positiva en mi vida laboral. 
1.2-Alcance 
El alcance del presente TGF es realizar un plan de proyecto para la competición de ingeniería 
EBEC. 
El plan de proyecto sirve para que el proyecto salga bien y por ello debe detallar cada aspecto 
del evento, su planificación y gestión y final ejecución. Por ello mismo se utiliza el guion 
completo proporcionado por la metodología utilizada. 
1.3-Metodología 
La metodología utilizada será un plan de proyecto que sigue las directrices del Project 
Management Institute. 
En el segundo capítulo se explicarán los factores tenidos en cuenta en esta decisión y porqué 
esta es la solución adoptada. 
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1.4-Organización del Documento 
Este TFG está organizado de una manera muy lineal y que se asemeja a la cronología de 
resolución de un problema; primero se identifica, luego se buscan las herramientas, a 
continuación, se resuelve el problema y por último se analiza el resultado y se buscan puntos 
de mejora. 
Por eso mismo este trabajo consta de los siguientes capítulos: 
 Capítulo 1: Introducción. Breve resumen de esta memoria y su organización, además 
de comentar los objetivos. 
 Capítulo 2: Descripción del problema. Se explica la competición, la organización que 
la lleva a cabo y otros aspectos destacables del entorno en que se desarrolla. 
 Capítulo 3: Metodología: Plan de proyecto. De todas las formas para gestionar la 
competición, un enfoque mediante plan de proyecto es el elegido. Se explica cuál de 
las dos principales metodologías es la utilizada y los motivos para ello. 
 Capítulo 5: Conclusiones y extensiones. Evaluación del trabajo realizado y posibles 
puntos de mejora y añadidos. 
 Capítulo 6: Bibliografía. Bibliografía y fuentes utilizadas. 
 Capítulo 7: Anexos, se incluye el diagrama de Gantt del proyecto. 
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2.1-EBEC 
EBEC, European BEST Engineering Competition, es la competición de ingeniería que 
organiza la asociación de estudiantes BEST para otros estudiantes. De estudiantes para 
estudiantes, es el lema. Los equipos que participan están compuestos por cuatro estudiantes 
de ramas principalmente tecnológicas y son desafiados a resolver las pruebas que BEST 
ofrece en los tres diferentes niveles de la competición. El equipo que demuestra ser el más 
eficiente, creativo y exitoso al final de la competición recibe el título de “BEST Engineers of 
Europe”, traducido al castellano “los mejores ingenieros de Europa”. 
2.1.1-Historia 
La historia de la EBEC comenzó en 2002 cuando los miembros BEST se interesaron por la 
Canadian Engineering Competition (CEC), el prototipo de la EBEC en Canadá. La idea de la 
competencia de estudiantes fue presentada en la siguiente Asamblea General de BEST y se 
inició en las universidades BEST justo después. 
Había diferentes nombres al actual y se habían probado diferentes categorías. BEST 
European Engineering Competition (BEEC) fue el nombre previo del proyecto EBEC, pero fue 
cambiado en 2008 por EBEC, cuando obtuvo su forma definitiva. Había diferentes categorías 
de EBEC: Team Design, Debates, Case Study, Negotiations. Después de años de experiencia 
con la organización del evento, Team Design y Case Study fueron las categorías oficiales que 
quedaron y que actualmente tiene la pirámide EBEC ya que estas son las más prácticas entre 
todas y por lo tanto están motivando la competencia entre los participantes. 
2.1.2-Estructura 
EBEC tiene su propia jerarquía, la estructura piramidal EBEC. Consta de tres niveles y 
cada nivel de la pirámide se refiere a las rondas pertinentes que se celebran durante todo el 
año: 
 La Ronda Local de EBEC es la primera ronda que incluye a estudiantes y 
organizadores de todas las universidades que participan en el proyecto. Todas las 
rondas EBEC están organizadas por los grupos locales BEST (LBG). Como EBEC es 
cada vez más popular entre LBGs, la participación en la cadena de la competencia 
está aumentando cada año que pasa. En la edición 2016 de EBEC, el proyecto 
consiguió que se involucrase a 88 grupos locales BEST en 32 países europeos. 
 Las Rondas EBEC nacionales / regionales son el segundo nivel del proyecto EBEC. Los 
equipos ganadores de las rondas locales de EBEC de sus universidades están invitados 
a la siguiente etapa, ya sea nacional o regional dependiendo de su división en la 
pirámide EBEC. En el marco del proyecto EBEC 2016 hubo 15 rondas nacionales / 
regionales de EBEC que representaron el segundo nivel de la pirámide EBEC. Cada 
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año más de 700 participantes asisten al segundo nivel de competiciones para 
demostrar sus habilidades prácticas y calificar para el evento final. 
 Por último, pero no por ello menos importante, el evento final de EBEC se organiza 
cada año después del segundo nivel de competiciones como la reunión máxima para 
los finalistas que confían en el trabajo en equipo, la creatividad y el enfoque innovador 
de los problemas de la sociedad o la industria. 
La realización del evento final de EBEC sólo es posible gracias a la cooperación de los 
partidarios, socios y varios departamentos internos de BEST que participan en los 
preparativos. Por lo tanto, durante el evento, una cantidad considerable de personas están 
participando en la organización de actividades que se ofrecen a los finalistas. Hay más de 60 
miembros locales e internacionales de BEST, quienes dedican su tiempo completo a brindar 
una organización de alta calidad a los finalistas que participan en la competición. Desde la 
logística hasta las relaciones con los medios, cada actividad se planifica y gestiona en detalle 
para que los finalistas puedan disfrutar de la experiencia única del evento final de EBEC. 
Los tres vértices de la pirámide: 
 Jurado: La imparcialidad y la transparencia son una figura clave en cualquier 
concurso, por lo que siempre se elige a profesores externos, expertos y 
representantes de empresa que poseen un profundo conocimiento de la competencia 
para evaluar la solución de los finalistas de la mejor manera posible. 
 Empresas: BEST cree que los estudios de ingeniería no deben situarse lejos de la 
industria y las últimas tendencias tecnológicas. Por lo tanto, tener empresas 
presentes en el evento garantiza que las tareas se orientan a los problemas actuales 
que a los que el mundo se enfrenta hoy en día. 
 Colaboradores: El proyecto en sí se lleva a cabo para los estudiantes, por los 
estudiantes. BEST es una organización sin ánimo de lucro y apolítica, por lo tanto, 
siempre se busca el apoyo de las instituciones que están dispuestas a reconocer los 
esfuerzos de la asociación y comparten la visión para crear un impacto en Europa y 
sus ciudadanos. A cambio, BEST las promociona sus canales de comunicación y les 
pide amablemente a los representantes que vengan a la competición. 
2.1.3-EBEC Valladolid 
En el contexto anterior de fases locales surge la EBEC Valladolid. Primer escalón, escalón de 
acceso a la pirámide de la competición. Depende de la fase nacional, EBEC Spain. 
Ha tenido muchas ediciones, algunas de ellas patrocinadas directamente por GMV. Luego se 
perdió el interés de esa empresa y se tuvieron que buscar alternativas, aunque bastantes 
ediciones se han realizado sin ningún tipo de empresa patrocinadora. 
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La competición tiene dos coordinadores que son elegidos en mayo. La junta directiva de la 
asociación escribe un correo anunciando que se busca gente para cubrir el puesto y se 
presentan voluntarios. Posteriormente estos candidatos se someten a las preguntas del resto 
de miembros activos de la asociación y mediante voto es elegida la pareja que cumplirá con 
el deber de organizar el evento. 
Si tuviese que definirse la competición de manera muy breve: 
 Dos categorías, Team Design (construcción de prototipos) y Case Study (problema 
sobre papel). 
 Veinticuatro participantes en seis equipos por categoría, en total cuarenta y ocho. 
 Tiene lugar a mediados de noviembre. 
2.2-BEST 
BEST, Board of European Students of Technology, es una organización sin fines de lucro y 
apolítica. Desde 1989 ofrece oportunidades de comunicación, cooperación e intercambio a 
estudiantes de toda Europa. 
Con 94 Grupos locales BEST (LBG) en 32 países está creando una red de estudiantes cada vez 
más amplia, organizada y con capital humano. 
BEST se esfuerza por ayudar a los estudiantes europeos de la tecnología a tener una 
mentalidad más internacional, alcanzando una mejor comprensión de las culturas europeas 
y desarrollando capacidades para trabajar a nivel internacional. Por lo tanto, crea 
oportunidades para que los estudiantes se reúnan y aprendan unos de otros a través de sus 
eventos académicos, lúdicos y simposios educativos. "El aprendizaje hace al maestro", pero 
el objetivo final es un buen lugar de trabajo, por lo que ofrece servicios como un centro de 
empleo internacional para ampliar los horizontes para la elección en el mercado de trabajo. 
Su prioridad es ofrecer servicios de alta calidad a estudiantes de toda Europa. Así, consigue 
acercar a todos las partes del triángulo "estudiante - empresa - universidad". 
2.2.1-Historia 
La idea de BEST nació en mayo de 1987 en Estocolmo (Suecia) durante una conferencia 
europea para estudiantes de física y matemáticas. El resultado de la conferencia fue la 
decisión de organizar una Semana Internacional cada seis meses en un país diferente durante 
el cual se desarrollaría la interacción entre estudiantes europeos. 
La segunda Semana Internacional se celebró en Grenoble (Francia, marzo de 1988). En esta 
reunión participaron estudiantes no sólo de física y matemáticas, sino también de otras áreas 
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de conociemiento. La reunión de Grenoble fue seguida de una Semana Internacional en 
Eindhoven (Países Bajos). Sin embargo, la primera reunión celebrada exclusivamente para 
BEST se celebró en Berlín (Alemania) en abril de 1989. Se decidió que BEST se compondría 
de un Consejo de Administración, una Asamblea General y grupos miembros. Participaron 
en esta reunión delegados de toda Europa: Barcelona, Berlín, Bolonia, Budapest, Eindhoven, 
Grenoble, Helsinki, Lisboa, Liubliana, Londres, Louvain-la-Neuve, París, Estocolmo, 
Trondheim, Turín, Viena, Varsovia y Zurich. 
En esta reunión, BEST se fundó oficialmente con el objetivo de promover los intercambios y 
la comunicación entre estudiantes europeos de tecnología. En noviembre de 1990, durante 
una reunión en Budapest, el programa de verano apareció como un conjunto de cursos de 
dos semanas en toda Europa. En el verano de 1991 se lanzaron 13 cursos de verano. Durante 
los tres primeros años, el programa de verano contó con el apoyo del programa TEMPUS de 
la Unión Europea. 
La asociación siguió creciendo, se unieron nuevos miembros y surgieron nuevos proyectos. 
Durante la XIV Asamblea General en Tallin (Estonia) se decidió que BEST debería intentar, 
junto con CESAER y SEFI, la creación de la Red Temática H3E dentro del programa 
SOCRATES de la Comunidad Europea. Esta Red Temática se estableció oficialmente en 
septiembre de 1996 para trabajar en el futuro de la Educación en Ingeniería. Esto hizo de H3E 
la primera red temática donde los estudiantes participan como socios iguales. 
Durante la XV Asamblea General en Bélgica, BEST inició una asociación con la asociación 
estudiantil alemana Studenteninitiative e.V, reconociendo así las actividades de los demás y 
estableciendo un marco para la cooperación. Desde 2002, BEST también coopera con la 
Federación Canadiense de Estudiantes de Ingeniería (CFES). 
La cooperación con Bonding y la FCEE floreció y facilitó la construcción de dos partes 
importantes de BEST: junto con la vinculación se desarrolló su sistema de entrenamiento 
interno, y gracias a CFES, el concepto de Competencias de Ingeniería. Esta cooperación ha 
continuado hasta ahora y el último proyecto es organizar un Concurso Internacional de 
Ingeniería entre las tres organizaciones. 
En 2005, después de un largo proceso, la estructura internacional de BEST fue cambiada por 
completo con el fin de aportar más eficiencia y servir mejor a la organización y a los Grupos 
BEST locales. Desde entonces se trabajó mucho para asegurar la sostenibilidad de la 
asociación: internamente (plataforma informática, sistema de formación, estrategia de 
promoción común), externamente (aplicaciones a eventos BEST, participación educativa), y 
financieramente (asociaciones con empresas). Finalmente, en 2007, en la Reunión de 
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Presidentes de Valladolid, los Grupos Locales BEST decidieron tener una imagen corporativa 
común para BEST. 
Desde 2009, el European BEST Engineering Competition (EBEC) se organiza como un 
sistema piramidal de competiciones reuniendo a los ganadores de las diferentes rondas 
nacionales y regionales. 
En 2013 en Valladolid se logró uno de los sueños de los fundadores de BEST: se creó una feria 
internacional de empleo que reuniría estudiantes de tecnología y empresas internacionales. 
Se llamó el BEST Carreer Day (BCD) y, al principio, fue parte de la Asamblea General como 
la Jornada de Apertura Oficial. Desde el año 2015 se ha transformado en un evento 
independiente organizado todos los años en Bruselas, Bélgica, por un equipo compuesto por 
miembros procedentes de diferentes Grupos Locales BEST. 
Durante la XXXIV Asamblea General en Chania, Grecia, BEST decidió ajustar su estructura 
para optimizar los métodos de trabajo de la organización haciéndola más eficiente y más 
plana. Los 6 Comités fueron disueltos durante el siguiente mandato y se crearon 10 
Departamentos para atender el trabajo operativo de BEST. Con el fin de poder desarrollar la 
organización y sus servicios se lanzaron proyectos que incorporaron como miembros a 
personas procedentes tanto de Departamentos como de Grupos Local BEST. 
2.2.2-Grupos locales BEST 
El núcleo de BEST se compone de los 94 grupos locales BEST (LBG) dispersos por toda 
Europa. Son quienes realizan los eventos y donde se encuentran los miembros. Sólo puede 
haber un LBG en cada universidad. 
Las principales actividades de un Grupo Local BEST están organizando y promoviendo 
eventos internacionales públicos e internos y actividades locales. Estos últimos se dirigen 
generalmente a los estudiantes de la universidad local. Por ejemplo, algunos LBG organizan 
ferias de empleo o presentaciones de empresas en sus universidades. Dado que casi todas 
las actividades de BEST son totalmente gratuitas, los Grupos locales BEST también necesitan 
hacer recaudación de fondos para financiar estos proyectos. 
2.2.3-BEST Valladolid 
BEST Valladolid es el grupo local de BEST en la Universidad de Valladolid y fue fundado en el 
año 1994. Está formado por alrededor de treinta miembros y a lo largo de sus veintidós años 
de historia han pasado por él más de trescientos estudiantes. 
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Su estructura se basa en una junta directiva y un management. Se busca tener una estructura 
organizativa que permita a los coordinadores de los eventos tener que preocuparse 
únicamente del evento. La junta directiva la forman: 
 Presidente 
 Secretario 
 Tesorero 
 Vicepresidente para Recursos Humanos 
 Vicepresidente para Eventos 
También se cuenta con un management, compuesto por los puestos: 
 Coordinador de recaudación de fondos 
 Coordinador de diseño gráfico 
 Coordinador de informática 
 Coordinador de promoción externa 
 Coordinador de medios 
 Community Manager 
El management está formado por los coordinadores de los grupos de trabajo, salvo el 
community manager que trabaja de manera independiente. Por lo tanto, se tienen cinco 
grupos de trabajo: 
 Recaudación de fondos: Encargado de llamar a empresas para conseguir fondos para 
los eventos. También ayudan en la elaboración de peticiones de subvenciones. 
 Diseño gráfico: Realiza todos los materiales que se necesitan. Desde cartelería, 
camisetas, materiales para la página web y redes sociales… Colabora de manera 
asidua con su equivalente internacional en lo referente a materiales para eventos 
internacionales. Gestiona también el cumplimiento de la identidad visual de la 
asociación. 
 Informática: Mantenimiento de los activos informáticos de la asociación: el servidor 
y los ordenadores. Elaboran y actualizan las páginas web, las bases de datos y los 
sistemas de ficheros. 
 Promoción externa: Promoción de la asociación y de todos los eventos que realiza 
entre los estudiantes de la universidad. Su otra función es anunciar los cursos 
internacionales. 
 Medios: Contacto con medios de comunicación y elaboración de notas de prensa. 
Además de la competición EBEC Valladolid, la asociación organiza otros eventos: 
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 FiBEST: El foro de empleo de la Universidad de Valladolid y el más grande de Castilla 
y León. Con una amplia historia y muchas ediciones a sus espaldas. Cada año se 
supera y consigue una mayor participación de empresas. Es a mediados de marzo. 
 Curso de otoño: El evento más importante de todos, es el que permite a BEST 
Valladolid ser parte de BEST. Ofrece la oportunidad a veinticinco estudiantes de toda 
Europa de pasar doce días en Valladolid aprendiendo de temas tecnológicos. 
 Intercambio cultural: Evento puramente lúdico en el que miembros de otros dos 
grupos locales vienen a Valladolid y disfrutan del verano español, hacen turismo y 
aprenden la cultura del país. Luego esos grupos locales alojan un intercambio cultural 
con los miembros de BEST Valladolid. 
 Otros eventos: Desde fines de semana para trabajar en las tareas pendientes y pasar 
un rato ameno a eventos internacionales en los que se da soporte a grupos de trabajo 
de toda Europa. No son fijos pero cada año se suele realizar al menos uno. 
2.3-Problema y solución 
Con la introducción a BEST y a la EBEC se ven ciertos puntos en común que hacen de la 
organización de eventos un problema: 
 La asociación es voluntaria, no se firma ningún contrato de pertenencia más allá de 
una declaración de intenciones verbal. 
 Los miembros lo son durante la universidad, estando dos o tres años en la asociación 
y luego pasando a trabajar y no pudiendo comprometerse más. 
 La junta directiva, el management y los coordinadores de los eventos cambian cada 
año, siendo complicado mantener el nivel de exigencia y los conocimientos 
adquiridos. 
Frente a este problema la solución es poner por escrito todo el conocimiento adquirido y 
refinarlo en forma de plan de proyecto, de manera que, en el caso de perder en algún 
momento a la persona que debiera transmitirlo, que siempre se pueda ir a este plan de 
proyecto y recuperarlo. 
Lo que esta memoria busca ser: 
 Una guía para conocer a fondo la competición y todos sus detalles. 
 Un manual sobre cómo se puede organizar. 
 Un análisis de lo que la competición ha sido recientemente. 
 Un patrón al que en caso de duda acudir y comparar. 
  
  
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
20 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
 
  
Escuela de Ingenierías Industriales Marcos Sáenz Niño 
 
21 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3: Metodología: Plan de proyecto 
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3.1-Introducción a la Gestión de Proyectos 
La Gestión de Proyectos surge de las peculiaridades de estos frente a los procesos y 
operaciones normales. Estas diferencias son: 
 Un proyecto es temporal, con una fecha de inicio y otra de final. 
 También un proyecto es algo único. Un proyecto se realiza para obtener un resultado 
diferente al de otros proyectos. 
Todo proyecto tiene cinco partes muy definidas, cada una encargándose de un tipo de tareas: 
 Definición del proyecto: En esta etapa se identifican las metas y objetivos del 
proyecto. Se busca cumplir con las expectativas de los interesados y asegurar que no 
quedan cabos sueltos. 
 Planificación del proyecto: Con las metas y objetivos definidos es el turno de elaborar 
un plan de acción para cumplir con ellos. En este apartado se realiza el plan de 
proyecto y puede ser una etapa bastante larga, pero que influye en el éxito del 
proyecto. 
 Ejecución del proyecto: Momento de realizar todas aquellas actividades que 
consiguen el resultado buscando en el plan de proyecto. Es la fase que más tiempo, 
recursos y energía requiere. 
 Control del proyecto: Se realiza durante la ejecución del proyecto. Se monitorizan las 
actividades para comprobar si siguen o no el planeamiento previo. 
 Cierre del proyecto: Punto y final, deben terminarse todas las actividades, realizar los 
informes pertinentes y asegurar que se han cumplido las expectativas de los 
interesados. 
Aunque se han realizado proyectos a lo largo de toda la historia conocida, los métodos para 
su dirección son bastante recientes. Distintas organizaciones como asociaciones e institutos 
propios son quienes mejor han sabido reunir el conocimiento y formar a los profesionales en 
el área. 
3.2-IPMA 
3.2.1-Historia de la IPMA 
La IPMA (International Project Management Association) fue fundada en 1964 tras diversas 
reuniones entre gestores de proyectos para discutir los beneficios del método del camino 
crítico como forma de organización. Esta metodología mostró ser capaz de tratar con 
grandes proyectos de ámbito internacional, sin importar con la cantidad de áreas que 
tocasen. 
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Actualmente cuenta con más de cincuenta años de historia y un cuarto de millón de 
miembros repartidos a lo largo de cincuenta y nueve asociaciones regionales. 
3.2.2-IPMA Compentence Baseline 
El método de la asociación IPMA para gestionar proyectos es el ICB, siglas que a castellano 
significan listado de competencias de la IPMA. 
Toda el ICB gira en torno a las competencias. Estas son tomadas a partir del comportamiento 
de gestores de proyecto exitosos y se busca replicarlas en el resto de directores y personas 
que quieran liderar un proyecto. 
Tipos de competencias: 
 Técnicas: Tienen que ver con la gestión del proyecto o proyectos propiamente dicha. 
 De comportamiento: Relacionadas con las relaciones personales entre las personas y 
grupos participantes. 
 Contextuales: Aquellas que permiten la correcta interacción del equipo de proyecto 
con el contexto del mismo y con la organización permanente. 
El desarrollo de estas competencias se hace en base a la experiencia en equipos de proyecto 
y en cierta formación, pero no hay unas líneas claras para realizar el plan de proyecto. 
3.3-PMI 
3.3.1-Historia del PMI 
El Project Management Institute fue fundado a finales de los años sesenta en los Estados 
Unidos como respuesta al amplio desarrollo de proyectos en el sector aeroespacial. Su figura 
es la de una organización sin ánimo de lucro y desde sus inicios tuvo entre sus objetivos la 
difusión del conocimiento en esta área. 
Su primera certificación, la PMP, es de largo la más popular entre los directores de proyecto, 
superando los setecientos mil certificados. Dispone además de otras muchas, cada una 
especializada en un aspecto de la Gestión de Proyectos. 
3.3.2-Project Management Body of Knowledge 
Aunque es más conocido por sus siglas, PMBOK, el nombre completo de la metodología es 
Project Management Body of Knowledge. 
El PMBOK está muy centrado en los procesos y procedimientos, descuidando en cierta 
medida otros aspectos. Dispone punto a punto de todas las tareas y sus grupos, si se sigue al 
detalle no hay parte que se deja sin mirar. 
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Dispone de diez áreas principales: 
 Gestión de la integración del proyecto. 
 Gestión del alcance del proyecto. 
 Gestión del tiempo del proyecto. 
 Gestión de los costos del proyecto. 
 Gestión de la calidad del proyecto. 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
 Gestión de los riesgos del proyecto. 
 Gestión de las actividades del proyecto. 
 Gestión de los interesados del proyecto. 
Dada una de ellas tiene a su vez distintas actividades relacionadas con las cinco fases de todo 
proyecto. Ofrece además una lista de las entradas y salidas de cada actividad, por lo que es 
fácil realizarlas. 
3.4-Metodología seleccionada 
Tanto la propuesta de la IPMA como la del PMI tienen sus puntos fuertes y débiles, siendo 
ambas válidas para directores de proyecto con cierta experiencia profesional. Es conveniente 
conocer varias metodologías para utilizar la que más se adapte a cada persona. 
En el caso de este plan de proyecto es muy importante tener en cuenta al público al que va 
dirigido: estudiantes universitarios con nula experiencia laboral y nula experiencia 
gestionando proyectos, pero con un conocimiento técnico de los eventos que organizan. 
El mayor problema es la ausencia de una línea clara y definida, que sea la base sobre la que 
verter el conocimiento de los coordinadores de la competición. 
Por estos motivos se ha decidido seguir el PMBOK, ya que apartado a apartado define de 
manera estructurada cada una de las secciones que deben componer el plan de proyecto, 
además de dejar claro cómo realizarlas. El PMBOK sirve además para introducir de una forma 
relativamente sencilla y comprensible lo que es la Dirección de Proyectos. 
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4.1-Gestión de la integración del proyecto 
Gestión de la integración. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.1.1-Acta de constitución 
El acta de constitución es el documento realizado por el director del proyecto y que autoriza 
el inicio del mismo. Es un resumen del proyecto y que lo define en líneas generales. 
El acta de constitución de la competición viene definida desde hace varios años por los 
siguientes aspectos: 
4.1.1.1-Propósito 
El propósito de este proyecto es la organización en la Universidad de Valladolid de una 
competición de ingeniería enmarcada dentro de la competición de ingeniería a nivel nacional 
EBEC Spain y de la internacional EBEC Final. 
Se busca conseguir un número adecuado de participantes, ofrecer un escaparate de la 
organización que lo promueve, fomentar las relaciones con la Escuela de Ingenierías 
Industriales, la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, la Escuela de 
Ingeniería Informática, la Universidad de Valladolid y con otras instituciones y, por último, 
encontrar financiación para el proyecto. 
4.1.1.2-Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito 
Los objetivos y criterios son los anotados a continuación: 
 Conseguir cuarenta y ocho participantes, veinticuatro para cada categoría. 
 Obtener unos equipos ganadores para la fase nacional. 
 Contar con la participación de la Escuela de Ingenierías Industriales. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
30 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
 Contar con la participación de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones. 
 Contar con la participación de la Escuela de Ingeniería Informática. 
 Contar con la participación de la Universidad de Valladolid. 
 Ser un buen escaparate de la asociación de estudiantes BEST. 
 Conseguir un proyecto sostenible económicamente. 
4.1.1.3-Requisitos de alto nivel 
Los requisitos de alto nivel son aquellos que miden un eslabón vital en la organización del 
evento. Pueden estar asociados a logística, financiación o personal, entre otros. 
Los de la competición de ingeniería son: 
 Lugar físico en el que alojar las actividades. 
 Número de participantes. 
 Cumplir con las normativas de las escuelas y con las de la UVa. 
 Cumplir con la normativa de la organización impuesta desde la parte internacional de 
BEST. 
 Requisitos logísticos y auxiliares. 
 Publicidad de la EBEC y efectividad de la misma. 
4.1.1.4-Supuestos y restricciones 
Líneas rojas del proyecto, que son factores limitantes. 
 Fechas: Debe ser antes de la fase nacional de la competición. No debe interferir con 
otros eventos de la asociación. 
 Presupuesto: Lo delimitará el tesorero, pero alrededor de 1.500-2.000 máximo. 
 Plazos: Teniendo en cuenta de fecha elegida, no deben pasarse las fechas de los 
entregables. 
 Normativa: Todas las normativas expuestas anteriormente. 
 Localización: Limitaciones logísticas de los lugares en que se desarrollará el evento. 
4.1.1.5-Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites 
Conseguir participantes que representen a la Universidad de Valladolid en la competición 
EBEC Spain, reforzar la posición de la asociación BEST dentro de la universidad y mantener 
una buena relación con las instituciones. Todo ello mediante la organización de una 
competición de ingeniería de manera periódica. 
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4.1.1.6-Riesgos de alto nivel 
Los principales riesgos a los que se enfrenta este proyecto son: 
 Ausencia de participantes. 
 Incapacidad de encontrar un lugar en el que realizarlo. 
 No contar con los suficientes recursos humanos. 
4.1.1.7-Resumen del cronograma de hitos 
Estas fechas están basadas en las últimas ediciones de la competición, podrían variar en el 
caso que en vez de realizarse en noviembre se realice en otro mes o incluso en el año 
siguiente. 
 
Mayo
•Elección coordinadores
•Primer contacto con instituciones
•Elaboración oferta para empresas
Junio
•Inicio del contacto con empresas
Septiembre
•Segundo contaco con instituciones
•Designación responsables de pruebas
Octubre
•Cierre de asuntos logísticos
Noviembre
•Competición
Mayo 
siguiente
•Información a los siguientes coordinadores
Noviembre 
siguiente
•Fin del asesoramiento
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4.1.1.8-Resumen del presupuesto 
El presupuesto con el que se cuenta es de alrededor de mil quinientos euros. En caso de 
conseguir financiación externa a la asociación es posible aumentarlo con vistas a ofrecer el 
mejor servicio a los estudiantes, empresas e instituciones. 
4.1.1.9-Lista de interesados 
Todo proyecto consta de una lista de interesados, y la EBEC no es una excepción. Todo grupo 
afectado o relacionado por el evento en mayor o menor medida es un interesado. 
Lista de interesados para la competición: 
 Coordinadores. 
 Asociación BEST Valladolid. 
 Competición EBEC Spain. 
 Competición EBEC Final, la fase internacional. 
 Junta directiva de BEST Valladolid. 
 Miembros de BEST Valladolid. 
 Participantes. 
 Empresas participantes. 
 Empresas de productos para promocionar. 
 Otras asociaciones. 
 Escuela de Ingenierías Industriales. 
 Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. 
 Escuela de Ingeniería Informática. 
 Universidad de Valladolid. 
 Otras instituciones. 
 Estudiantes. 
 Profesores. 
 Medios de comunicación. 
 Servicios de limpieza. 
 Conserjes. 
4.1.1.10-Requisitos de aprobación del proyecto 
Los requisitos de aprobación del proyecto son los requisitos de alto nivel y se evalúan al final 
de la competición cuando se realiza el análisis y valoración del proyecto en su conjunto. 
Como tal la aprobación está implícita en la organización y al ser un evento periódico, esta se 
realiza por inercia. En caso de que la edición anterior fuese un fracaso habría que replantear 
este punto. 
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4.1.1.11-Directores del proyecto 
Las labores de dirección del proyecto son llevadas a cabo por los dos coordinadores de la 
competición. Estos son elegidos por los miembros activos de la asociación de entre los 
candidatos que se presentan. 
4.1.1.12-Patrocinadores 
Todas aquellas partes que contribuyan económicamente o mediante bienes y servicios con 
el evento: 
 Asociación de estudiantes BEST Valladolid. 
 Instituciones. 
 Empresas. 
4.1.2-Plan para la dirección del proyecto 
El plan para la dirección del proyecto es la recopilación de toda la información necesaria para 
poder empezar como tal la elaboración del evento. Aunque de manera básica, es necesario 
conocer el cronograma, los costos, los requisitos de calidad, los recursos humanos, los 
costos, las comunicaciones, las adquisiciones, los riesgos, y por supuesto, los interesados. 
Esta información de la que se habla se muestra en los apartados siguientes. La elaboración 
del plan de proyecto es un proceso iterativo y en absoluto lineal. Las referencias ente 
apartados son constantes y en la mayoría de los casos dos mismos apartados contienen 
referencias cruzadas y deben realizarse de manera simultánea. 
Por eso mismo el orden de los apartados es en cierta medida arbitrario y no hay un punto de 
comienzo claro. Tras las múltiples idas y venidas entre puntos, se acaba disponiendo de un 
documento coherente y que permite dirigir el proyecto hacia su éxito. 
4.1.3-Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
La dirección del proyecto es llevada por los coordinadores de la competición. El motivo por 
el que han sido elegidos es ese, y con la elección obtienen la validación del resto de miembros 
y por tanto cuentan con su respaldo. 
No obstante, como se verá en el resto del plan de proyecto, este es un evento mucho más 
grande del que aparenta ser. Al ser BEST una asociación de estudiantes con una experiencia 
limitada, los coordinadores cuentan con el apoyo de la junta directiva para dirigir el proyecto. 
El estilo de dirección varía enormemente de una persona a otra, pero no entra dentro del 
alcance de este proyecto el enseñarlo. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
34 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
En cualquier caso, los coordinadores cuentan con las experiencias de los anteriores 
coordinadores y del resto de miembros de la asociación, que pueden aconsejarles en este 
tema. 
4.1.4-Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Puesto que los apartados se focalizan en aspectos diferentes de la organización del evento, 
el control y mentorización de cada uno de los apartados debe realizarse de manera 
heterogénea. 
Con el objetivo de facilitar el uso del plan de proyecto, en cada sección del mismo ha sido 
incluida la explicación del control para ese punto en concreto. 
Se hace especial énfasis en la importancia del seguimiento y control del proyecto, ya que la 
omisión o la realización parcial e insuficiente del mismo lleva con toda seguridad a un fracaso 
en la competición. Dada la interrelación entre las partes del plan de proyecto, la falta de 
control en una se transmite rápidamente a otras, dando como resultado fallos difícilmente 
corregibles o retrasos reseñables. 
4.1.5-Realizar el control integrado de cambios 
Los cambios disponen de su propia metodología de aprobación, siendo esta dependiente del 
tipo de cambio, de si afecta a una o más actividades y si requiere o no un cambio en los 
recursos, entre otros criterios. 
Criterios para pedir o no aprobación: 
 Si el cambio toca aspectos relacionados con la asociación o con la relación de la 
asociación con otros interesados: Debe ser notificado a la asociación y en caso 
necesario, debatido. La aprobación puede ser o no necesaria y la haría la junta 
directiva. 
 Si el cambio afecta a las partidas presupuestarias: Necesita de la aprobación del 
tesorero de la asociación. 
 Si el cambio afecta a otras actividades: Debe contarse con la aprobación del 
responsable del paquete al que afecta el cambio. 
 Si el cambio es operativo, está relacionado con una actividad en concreto y no afecta 
al resultado que se buscaba desde el principio: No necesita aprobación de nadie, el 
responsable de la actividad puede realizar el cambio sin el mayor problema, aunque 
es recomendable notificarlo. 
Como norma general es recomendable contar con el histórico de cambios acontecidos en 
anteriores ediciones. Puesto que las actividades son en su mayoría las mismas, las fechas son 
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similares y la manera de pensar de los coordinadores tiende a coincidir con la de los pasados, 
los cambios acostumbran a repetirse de un año para otro. 
Dicho esto, se pide a los coordinadores que dispongan de su registro de cambios a la hora de 
pasar el testigo a los siguientes. 
4.2-Gestión del alcance del proyecto 
Gestión del alcance. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.2.1-Planificación de la gestión del alcance 
La gestión del alcance de un proyecto es normalmente el apartado más arduo de realizar y 
controlar. En esta competición de ingeniería se cumple también. 
Afortunadamente se cuenta para ello con los estudios realizados en todas las ediciones 
anteriores, por lo que al menos, conocer el alcance y redactarlo, es bastante sencillo. 
Los requisitos son variables, pero también suelen mantenerse la mayoría. Los que se 
mantienen son justo los que componen el grueso de la EBEC Valladolid y eso permite que los 
planes de proyecto y el alcance de un año sea en buena medida válido al año siguiente y los 
próximos a ese. 
Todo lo dicho se mantiene para la creación de EDTs, incluso aunque el proyecto cambie es 
bastante probable que las EDTs no varíen en absoluto. 
Con eso no se busca enaltecer que se copie el alcance de un año para otro, aunque ese alcance 
fuese perfectamente válido. El simple hecho de revisar el alcance y preguntarse si es válido 
ya da un grado de conocimiento de la competición muy grande. 
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4.2.2-Recopilación de requisitos 
Se busca conocer cuáles son los requisitos para la EBEC Valladolid. Para facilitar su lectora 
están agrupados por grupos temáticos. 
Requisitos de logística: Realizar la competición en un lugar amplio y con mucha visibilidad. 
Realizar la competición en las tres escuelas de ingeniería de la Universidad de Valladolid. 
Tener gente suficiente gente como para organizar el evento. 
Requisitos de pruebas: Pruebas divertidas e interesantes, que sean un buen escaparate de 
la competición y animen a la gente a participar en próximos años y a que se unan a BEST. 
Pruebas capaces de seleccionar a los equipos más aptos de entre todos los participantes. 
Requisitos de empresas: Conseguir suficientes empresas como para financiarse. Tener una 
oferta interesante para las empresas. Conseguir que repitan en los siguientes años. 
Requisitos de instituciones: Contar con la presencia de las tres escuelas, de la Universidad 
de Valladolid y del ayuntamiento en la competición. Obtener algún bien o servicio de ellas, 
además de la localización. 
Requisitos de participantes: Conseguir veinticuatro participantes por prueba, cuarenta y 
ocho en total. Evitar que se caigan equipos tras confirmar. Conseguir que al menos uno de 
los grupos llegue a la fase final. 
Requisitos de actividades: Actividades de calidad, que no se note falta de organización. 
Actividades organizadas al menos tres días antes de su momento. 
Requisitos de promoción: Promoción efectiva que consiga suficientes participantes. 
Conseguir llegar a los medios más importantes de la provincia. 
Requisitos de recursos de apoyo: Materiales en tiempo y forma. 
4.2.3-Definición del alcance 
Finalmente, el alcance del plan de proyecto es este: 
4.2.3.1-Descripción del alcance del proyecto 
El proyecto consiste en la organización y realización de una edición de la competición de 
ingeniería EBEC Valladolid en la Universidad de Valladolid. 
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Contará con cuarenta y ocho participantes y con la colaboración de las escuelas de ingeniería 
de la Universidad de Valladolid, de la Universidad de Valladolid como institución y del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
Participarán empresas del ámbito de la ingeniería para financiar el evento y que evitar su 
impacto negativo en la tesorería de la asociación organizadora, BEST Valladolid. 
4.2.3.2-Exclusiones 
La organización se exime de: 
 Tareas relacionadas con las fases nacional e internacional de la competición, salvo 
para asuntos puntuales. 
 Promoción de la EBEC Kids. 
4.2.3.3-Restricciones 
No se permitirá superar el presupuesto. 
Debe cumplirse la fecha prevista. 
El emplazamiento elegido debe estar dentro de la Universidad de Valladolid. 
4.2.3.4-Entregables 
Solución logística. 
Pruebas de Team Design y Case Study. 
Prueba de EBEC Kids. 
Actos de apertura y clausura. 
4.2.4-Creación de la EDT 
EDT. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
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La EDT del proyecto es la mostrada en la figura 1. 
 
Escuela de Ingenierías Industriales Marcos Sáenz Niño 
 
39 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
 
Figura 1. Esquema de la EDT. 
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4.2.4.1-Paquete de gestión 
En este paquete se engloban las actividades directamente relacionadas con la gestión del 
proyecto. 
Se incluye la presentación de la competición y lo conectado con el plan de proyecto de la 
competición. 
Código: 
10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Gestión 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores. 
Entregables: 
Plan de proyecto.  
Hitos: 
Finalización del plan de proyecto. 
Actividades: 
Primer correo presentando la competición, realización del plan de proyecto, 
presentación del plan de proyecto. 
Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.2.4.2-Paquete de logística 
La logística y puesta a punto es uno de esos paquetes que en el caso de salir bien nadie se da 
cuenta, pero cuando falla es muy llamativo. 
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Dispone de dos paquetes y es uno de los más amplios. Es también un cajón de sastre en el 
que se encuentran actividades que andaban libres sin un paquete muy definido que las 
alojase. 
Código: 
20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Logística 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, secretario, 
presidente. 
Entregables: 
Horario 
Hitos: 
Los de los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Realizar horario, debatir horario, aprobar horario. 
Recursos: 
Coordinadores, secretario, presidente. 
 
4.2.4.2.1-Paquete de localización 
Subpaquete de logística encargado de todo lo referente a localizaciones físicas, preparación 
de esas localizaciones y recogida de las mismas. 
Contiene actividades en principio sencillas pero que requieren mucho tiempo y recursos. 
Código: 
20.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Localización 
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Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, secretario, 
presidente. 
Entregables: 
Lugares para realizar la competición, preparación de los lugares y recogida de 
los mismos. 
Hitos: 
Reuniones con las escuelas, día de la competición. 
Actividades: 
Definir lugares, contacto con escuelas, asegurar que el sitio cumple con los 
requisitos, preparar hall de industriales, recoger hall de industriales, preparar 
aulas de industriales, recoger aulas de industriales, preparar hall de 
teleco/informática, recoger hall de teleco/informática, preparar aulas de 
teleco/informática, recoger aulas de teleco/informática, buscar encargado de 
la cena, buscar lugar para la cena, cena. 
Recursos: 
Coordinadores, secretario, presidente, miembros de BEST Valladolid, lugares. 
 
4.2.4.2.2-Paquete de transporte y personal 
No sólo es necesario encontrar un lugar para organizar la competición, también son 
necesarias las personas que con su esfuerzo llevan a cabo el evento. 
Al tener varias localizaciones el evento y disponer BEST de un almacén en el campus Miguel 
Delibes y la oficina en la Escuela de Ingenierías Industriales, mover el material es algo que 
debe planificarse con detalle. 
Se incluye también la organización de los actos de apertura y clausura. 
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Código: 
20.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Transporte y personal 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores 
Entregables: 
Disponibilidad de la gente, reparto de tareas, movimiento de materiales y 
herramientas, actos de apertura y clausura. 
Hitos: 
Día de la competición. 
Actividades: 
Obtener disponibilidad de la gente, realizar asignación de tareas, traer material 
a industriales, mover material de industriales a teleco/informática, guardar 
material en teleco/informática, traer material a industriales, buscar gente para 
los actos de apertura y clausura, preparar los actos. 
Recursos: 
Coordinadores, miembros de BEST Valladolid, vehículos. 
 
4.2.4.3-Paquete de pruebas 
Las pruebas se merecen su propio paquete dentro de la EDT. Al ser un paquete tan grande se 
divide a su vez en otros tres paquetes. 
Es uno de los paquetes más importantes y su éxito o no condiciona el de la competición en 
gran medida. 
Código: 
30 
Nombre del paquete de trabajo: 
Pruebas 
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Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores. 
Entregables: 
Tres pruebas. 
Hitos: 
Los de los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Búsqueda de responsables de pruebas, información de sus tareas, las de los 
paquetes dependientes. 
Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.2.4.3.1-Paquete de Team Design 
Prueba de Team Design, construcción de un prototipo. Al ser una de las dos categorías de 
participación es necesario asegurar que recibe toda la atención necesaria. 
Este paquete contiene toda actividad relacionada con la elaboración de la prueba y su 
posterior realización por los estudiantes. 
Código: 
30.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Team Design 
Responsable: 
Responsable de Team Design. 
Ejecutor: 
Responsable de Team Design, equipo 
de Team Design. 
Entregables: 
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Prueba de Team Design, dossier de la prueba de Team Design. 
Hitos: 
Elección de la prueba, prueba de listos, prueba de tontos, finalización del 
enunciado, día de la competición. 
Actividades: 
Elaborar equipo, tormenta de ideas, selección de las mejores, elaboración de 
las pruebas, buscar jurado, obtener instalaciones, revisar 
materiales/herramientas, comprar materiales/herramientas, prueba de listos, 
prueba de tontos, imprimir pruebas, presentar pruebas, asesorar a los 
participantes, informar al jurado, presentar ganador. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design, herramientas, 
materiales de Team Design, cuantía económica. 
 
4.2.4.3.2-Paquete de Case Study 
La otra prueba necesaria para poder realizar la competición. 
Los motivos para la creación de este paquete son los mismos que para la otra prueba, al igual 
que su contenido. 
Código: 
30.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Case Study 
Responsable: 
Responsable de Case Study 
Ejecutor: 
Responsable de Case Study, equipo 
de Case Study. 
Entregables: 
Prueba de Case Study, dossier de la prueba de Case Study. 
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Hitos: 
Elección de la prueba, finalización del enunciado, día de la competición. 
Actividades: 
Elaborar equipo, tormenta de ideas, selección de las mejores, elaborar las 
pruebas, buscar jurado, obtener instalaciones, imprimir pruebas, presentar 
pruebas, asesorar participantes, informar al jurado, presentar ganador. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
 
4.2.4.3.3-Paquete de EBEC Kids 
Iniciativa propuesta por la Escuela de Ingenierías Industriales para motivar el estudio de las 
ingenierías entre los estudiantes de bachillerato a la hora de elegir carrera al acabar sus 
estudios. 
En definitiva, es una pequeña prueba de Team Design pero mucho más pequeña y que 
requiere de una sola persona para prepararla. 
Código: 
30.30 
Nombre del paquete de trabajo: 
EBEC Kids 
Responsable: 
Responsable de EBEC Kids. 
Ejecutor: 
Responsable de EBEC Kids. 
Entregables: 
Prueba de EBEC Kids, dossier de la prueba de EBEC Kids. 
Hitos: 
Finalización del enunciado de la prueba, día de la competición. 
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Actividades: 
Hablar con la Escuela de Ingenierías Industriales, elaborar prueba, revisar 
materiales/herramientas, buscar jurado, comprar materiales/herramientas, 
imprimir pruebas, presentar pruebas, asesorar participantes, informar al 
jurado, informar al jurado. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids, cuantía económica. 
 
4.2.4.4-Paquete de empresas 
Una parte vital de la EBEC Valladolid son las empresas que participan de una forma y otra. Es 
tal su importancia que se merecen un paquete dentro de la EDT. 
Al haber dos tipos de empresas diferentes se han creado dos paquetes dependientes de este. 
Código: 
40 
Nombre del paquete de trabajo: 
Empresas 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, tesorero, coordinador 
del grupo de recaudación de fondos. 
Entregables: 
Los dados en los paquetes dependientes.  
Hitos: 
Los dados en los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Los dados en los paquetes dependientes. 
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Recursos: 
Coordinadores, tesorero, coordinador del grupo de recaudación de fondos. 
 
4.2.4.4.1-Paquete de oferta 
La EBEC tiene un gran potencial económico por su capacidad para reunir estudiantes con 
más motivación que la simple de ir a clase. Además, selecciona a los ganadores de entre 
todos ellos, por lo que es una oportunidad muy jugosa para las empresas. 
Desde entrevistas, conferencias y workshops a lo que las empresas puedan tener en mente, 
en este paquete se tiene todo lo que conecta con ellas. 
Código: 
40.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Oferta 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, tesorero, equipo de 
miembros de Valladolid dispuestos a 
llamar. 
Entregables: 
Dossier de llamadas, reparto de empresas, contrato, materiales gráficos, fotos 
del servicio, envío a las empresas las fotos de sus productos, dinero. 
Hitos: 
Aprobación del dossier, entrenamiento del equipo de llamadas, comienzo de 
las llamadas, confirmación de las empresa, día de la competición, recepción de 
pagos. 
Actividades: 
Definir la oferta, elaborar equipo de llamada, entrenar al equipo de llamada, 
llamar, seguimiento de empresas, realizar contrato, asegurar el pago, pedir 
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materiales gráficos, promocionar empresas, preparación de actividades, sacar 
fotos, enviar fotos a las empresas. 
Recursos: 
Coordinadores, tesorero, equipo de miembros de BEST Valladolid dispuestos a 
llamar. 
 
4.2.4.4.2-Paquete de bienes 
No todo son empresas que buscan servicios que les acerquen a los estudiantes y profesores 
en un ambiente académico y profesional, muchas otras empresas desean promocionar sus 
productos y en la competición encuentran el momento y lugar perfecto para hacerlo. 
Empresas de alimentación, academias que ofertan cursos, bodegas y empresas de servicios 
entre otros. 
Código: 
40.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Bienes 
Responsable: 
Coordinador del grupo de recaudación 
de bienes. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de 
recaudación de bienes, grupo de 
recaudación de bienes. 
Entregables: 
Dossier de llamadas, reparto de empresas, productos para promoción, 
premios, materiales gráficos, fotos de los productos, envío a las empresas las 
fotos de sus productos.  
Hitos: 
Primer correo de los coordinadores al coordinador del grupo, entrenamiento 
del equipo de llamadas, comienzo de las llamadas, confirmación de las 
empresa, día de la competición. 
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Actividades: 
Definir la oferta, elaborar el equipo de llamada, entrenar al equipo de llamada, 
llamar, seguimiento de las empresas, pedir materiales gráficos, promocionar 
empresas, preparación de actividades, recepción de bienes, sacar fotos, enviar 
las fotos a las empresas. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes, grupo de recaudación de 
bienes. 
 
4.2.4.5-Paquete de instituciones 
BEST Valladolid no puede organizar el evento de manera completamente independiente. 
Además de las empresas debe contar con el apoyo de las instituciones. 
Aunque pueden parecer todas iguales, cada tipo de institución tienes sus peculiaridades y 
por ello se les dedica un paquete independiente. 
Código: 
50 
Nombre del paquete de trabajo: 
Instituciones 
Responsable: 
Coordinadores, presidente. 
Ejecutor: 
Coordinadores, presidente. 
Entregables: 
Los de los paquetes dependientes.  
Hitos: 
Los de los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Las de los paquetes dependientes. 
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Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
 
4.2.4.5.1-Paquete de escuelas 
Las escuelas son las instituciones con las que se tiene un trato más cercano. Son además el 
origen de la mayoría de miembros de la asociación y ya se ha tenido mucho trato con sus 
directores. 
El objetivo de estas reuniones es pedir permiso para utilizar sus instalaciones y servicios y que 
medien con las cafeterías, conserjes y servicios de limpieza. 
Código: 
50.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Escuelas 
Responsable: 
Coordinadores, presidente. 
Ejecutor: 
Coordinadores, presidente. 
Entregables: 
Comidas, ayuda logística. 
Hitos: 
Reuniones, día de la competición. 
Actividades: 
Preparación de reunión, primera reunión para presentar objetivos, segunda 
reunión para concretar detalles, obtención de comidas, obtención de ayuda 
logística, reserva de aulas, mostrar competición en vivo. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
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4.2.4.5.2-Paquete de la Universidad de Valladolid 
De la universidad se espera una ayuda menos sobre temas de la organización como tal y se 
busca que nos ayude con los servicios que puede prestar como el gabinete de prensa y si 
dispone me merchandising para distribuir entre los ganadores. 
Código: 
50.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Universidad de Valladolid 
Responsable: 
Coordinadores, presidente. 
Ejecutor: 
Coordinadores, presidente. 
Entregables: 
Premios, apoyo logístico.  
Hitos: 
Reunión, día de la competición. 
Actividades: 
Preparación de reunión, reunión de presentación del evento, obtención de 
premios, mostrar competición en vivo. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
 
4.2.4.5.3-Paquete de Ayuntamiento 
El ayuntamiento suele colaborar principalmente con su presencia en el acto de apertura y en 
ciertas ocasiones da la idea de alguna prueba y contribuye con un miembro del jurado. 
Código: 
50.30 
Nombre del paquete de trabajo: 
Ayuntamiento 
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Responsable: 
Coordinadores, presidente. 
Ejecutor: 
Coordinadores, presidente. 
Entregables: 
Bienes, apoyo institucional.  
Hitos: 
Reunión, día de la competición. 
Actividades: 
Preparación de reunión, reunión con el ayuntamiento, obtención de bienes, 
mostrar competición en vivo. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
 
4.2.4.6-Paquete de participantes 
Los participantes son una parte vital de la EBEC Valladolid, todo gira en torno a ellos y 
necesitan su propio paquete. 
Desde los criterios de selección a la comunicación con ellos va en este paquete de 
participantes. 
Código: 
60 
Nombre del paquete de trabajo: 
Participantes 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, presidente. 
Entregables: 
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Lista de participantes.  
Hitos: 
Inicio de las inscripciones, cierre de las inscripciones, día de la competición. 
Actividades: 
Elaboración de los criterios de participación, elaboración de las bases de 
participación, pedir créditos, apertura de inscripciones, cierre de inscripciones, 
selección de participantes, informar a los seleccionados de que lo han sido, 
pedir camisetas para los participantes, recepción de participantes, repartir 
créditos. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
 
4.2.4.7-Paquete de actividades 
Paquete un tanto peculiar ya que puede ser casi inexistente o tener una importancia muy 
grande. 
Como mínimo debe realizarse un análisis de si se van a realizar actividades y luego se van 
desarrollando. 
Algunas actividades como los aperitivos son fijas, pero otras como charlas, conferencias o 
actividades de empresa dependen de la situación de la competición y no son seguras. 
Código: 
70 
Nombre del paquete de trabajo: 
Actividades 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, responsables de 
actividades. 
Entregables: 
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Listado de actividades, realización de las actividades. 
Hitos: 
Día de las actividades, día de la competición. 
Actividades: 
Debate sobre actividades, búsqueda de responsable para cada actividad, 
organizar cada actividad, comprar materiales para cada actividad. 
Recursos: 
Responsables de actividades, cuantía económica. 
 
4.2.4.8-Paquete de promoción 
Tan necesario como organizar la competición es que la gente oiga hablar de ella, se interese 
por ella y quiera participar. 
No sólo se trata de conseguir participantes, muchos interesados en la competición lo son 
porque su propia imagen depende del impacto del evento. Es uno de los paquetes que más 
tiempo y recursos humanos recibe y con motivos justificados. 
Contiene a su vez dos paquetes. 
Código: 
80 
Nombre del paquete de trabajo: 
Promoción 
Responsable: 
Coordinador del grupo de medios, 
Coordinador del grupo de promoción 
externa. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de medios, 
Coordinador del grupo de promoción 
externa. 
Entregables: 
Los de los paquetes dependientes. 
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Hitos: 
Los de los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Las de los paquetes dependientes. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios, Coordinador del grupo de promoción 
externa. 
 
4.2.4.8.1-Paquete de medios de comunicación 
Llevar a los medios de comunicación la noticia, realizar un seguimiento de su trabajo y 
conseguir que vengan al evento. 
Paquete pequeño y con no demasiado trabajo, pero para asegurar que no se pierde entre 
otras actividades se le da un paquete propio en la EDT. 
Código: 
80.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Medios de comunicación 
Responsable: 
Coordinador del grupo de medios. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de medios, 
grupo de medios. 
Entregables: 
Dosieres de noticias, noticias en medios, recopilatorio de noticias.  
Hitos: 
Comienzo del contacto con medios, día de la competición. 
Actividades: 
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Reparto de tareas, elaboración de las noticias, contacto con medios de 
comunicación, contacto con el gabinete de prensa de la universidad de 
Valladolid, explicación a los periodistas el evento, recopilación de publicaciones 
en los medios. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios, grupo de medios. 
 
4.2.4.8.2-Paquete de promoción en la universidad 
Además de llegar a los medios de comunicación es importante alcanzar al objetivo primero 
de la competición, los estudiantes. 
Este paquete contiene todas las actividades que se encargan de transmitir la información 
sobre la competición al alumnado de la Universidad de Valladolid. También se incluye la 
promoción de eventos de BEST como los cursos, ya que su promoción suele coincidir con la 
de la competición. 
Código: 
80.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Promoción en la universidad 
Responsable: 
Coordinador del grupo de promoción 
externa, community manager. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de promoción 
externa, grupo de promoción externa, 
community manager. 
Entregables: 
Horarios de promoción.  
Hitos: 
Pegada de carteles, promoción, día de la competición. 
Actividades: 
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Elaboración de la estrategia de promoción, conseguir la disponibilidad de los 
miembros del grupo, elaboración de grupos de promoción, pegar cartelería, 
repartir carpetas, promoción de la competición, promoción de otros eventos de 
BEST, buscar contenido para redes sociales, publicación del contenido, 
publicitación de la competición, retransmisión de la competición, sacar y 
publicar fotos. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa, grupo de promoción externa, 
community manager. 
 
4.2.4.9-Paquete de recursos de soporte 
En este paquete se encuentran todas las actividades que no son las primarias en la 
competición pero que apoyan de manera indirecta a casi todos los paquetes. 
El subpaquete más grande es el de materiales gráficos y el de página web es más liviano. 
Código: 
90 
Nombre del paquete de trabajo: 
Recursos de soporte 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores, tesorero. 
Entregables: 
Materiales de soporte.  
Hitos: 
Los de los paquetes dependientes. 
Actividades: 
Las de los paquetes dependientes. 
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Recursos: 
Los de los paquetes dependientes. 
 
4.2.4.9.1-Paquete de materiales gráficos 
Paquete con las actividades que realizan los materiales gráficos utilizados en el resto de 
paquetes. 
Es bastante independiente del resto salvo por los plazos, que si se retrasan limitan a la 
competición. 
Código: 
90.10 
Nombre del paquete de trabajo: 
Materiales gráficos 
Responsable: 
Coordinador del grupo de diseño 
gráfico. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de diseño 
gráfico, grupo de diseño gráfico, 
tesorero. 
Entregables: 
Materiales gráficos, diplomas.  
Hitos: 
Elaboración de materiales, impresión de materiales, entrega de materiales. 
Actividades: 
Búsqueda de responsables para cada material, maquetar dosieres, realizar 
carpetas, realizar cartelería, realizar flyers, realizar nametags, realizar 
diplomas, realizar cartelón, realizar materiales para la página web, realizar 
materiales para redes sociales, realizar camisetas, realizar otros materiales, 
comprar e imprimir los materiales. 
Recursos: 
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Coordinador del grupo de diseño gráfico, grupo de diseño gráfico, cuantía 
económica. 
 
4.2.4.9.2-Paquete de página web 
Segundo subpaquetes del paquete de recursos de soporte. La página web es la que permite 
inscribirse en la competición y ayuda en la gestión de la base de datos. 
Al igual que el subpaquete anterior, es bastante independiente salvo por sus plazos. Por lo 
demás es autogestionada por el grupo de informática. 
Código: 
90.20 
Nombre del paquete de trabajo: 
Página web 
Responsable: 
Coordinador del grupo de informática. 
Ejecutor: 
Coordinador del grupo de promoción 
informática, grupo de informática, 
tesorero. 
Entregables: 
Página web.  
Hitos: 
Inicio de las inscripciones, fin de las inscripciones. 
Actividades: 
Pagar la suscripción anual del dominio de la página web, buscar responsable, 
exponer necesidades al responsable, elaborar y actualizar la página web. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de informática, grupo de informática, tesorero, cuantía 
económica. 
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4.2.4.10-Paquete de cierre 
En el paquete de cierre se engloban todas las actividades relacionadas con el punto y final del 
evento. 
Una vez acaba la competición se debe realizar un análisis exhaustivo para encontrar puntos 
de mejora, presentarlo a BEST Valladolid para realizar una reflexión conjunta, archivar la 
información y, por último, una vez los siguientes coordinadores han sido elegidos, se debe 
asegurar que son capaces de realizar el trabajo. 
Código: 
90 
Nombre del paquete de trabajo: 
Cierre 
Responsable: 
Coordinadores. 
Ejecutor: 
Coordinadores. 
Entregables: 
Análisis de la edición. Entrenamiento, mentorización y seguimiento de los 
siguientes coordinadores. 
Hitos: 
Presentación del análisis de la edición, entrenamiento de los siguientes 
coordinadores, siguiente edición. 
Actividades: 
Realizar análisis de la edición, presentación del análisis de la edición, rellenar la 
wiki de BEST Valladolid, entrenamiento de los siguientes coordinadores, 
mentorización y seguimiento de los siguientes coordinadores. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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4.2.5-Validar el alcance 
El alcance es validado cuando se presenta el plan de proyecto a la asociación de manera 
oficial. Aunque son los coordinadores quienes tienen la voz cantante en el proyecto, la EBEC 
es también uno de los eventos más importantes del año por su repercusión entre los 
estudiantes y como tal debe ser estudiado con mucho cuidado. 
Se tiene un gran problema y es que es el primer evento en el que verdaderamente trabajan 
de manera independiente la junta directiva y los grupos de trabajo respecto de sus 
predecesores. 
Por eso mismo se intenta evitar en la medida de lo posible que el proyecto tenga un alcance 
que pueda resultar excesivo. Hay diversos factores que influyen de manera directa en el 
alcance y su validación: 
 Número de miembros y motivación de los mismos. 
 Formación de la asociación en su conjunto. 
 Experiencia de los coordinadores. 
 Existencia de actividades relacionadas con empresas que tengan más prioridad que 
otras. 
 Otros motivos como por ejemplo logísticos. 
Cuando el alcance es presentado se evalúa y en función de los puntos anteriormente 
expuestos se decide aprobar o retocar para asegurar que se tiene un plan de proyecto que es 
asumible y realizable por la asociación. 
4.2.6-Controlar el alcance 
Al ser los eventos organizados por BEST tan flexibles, en muchos casos el control del alcance 
es más importante que su dimensionamiento inicial o validación. 
Como evento nuevo que es para los organizadores, estos cuentan con muchas ideas en el 
momento de ser elegidos y tendrán otras nuevas a medida que el proyecto vaya avanzando. 
Los cambios son comunes y pueden hacer que la competición de un giro completo. 
De igual forma, la motivación de los miembros fluctúa, su experiencia crece y se van 
concretando detalles que en el primer alcance se pasaron de largo o se estimaron mal. 
Al ser los cambios en el alcance una notificación obligatoria, el grupo en su conjunto o al 
menos la junta directiva los conoce y puede evaluar si aprobarlos o no. Aunque parezca un 
criterio bastante laxo, se ha mostrado efectivo para el control del alcance en las últimas 
ediciones. 
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4.3-Gestión del tiempo del proyecto 
Gestión del tiempo. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.3.1-Planificar la gestión del cronograma 
La gestión del cronograma se realiza una vez acabada la creación de la EDT y la definición de 
las actividades. Al ser dos procesos que se realizan de manera simultánea y completamente 
relacionados entre sí es conveniente esperar a terminarlos antes de empezar a ordenar las 
actividades de manera detallada. 
La secuenciación de actividades es el segundo paso, aunque falten detalles de tiempo sí que 
es conocido el orden que seguirán, al menos en cierto grado. 
Posteriormente se verán los recursos de los que se dispone para cada actividad y se repartirán 
en función de los que necesiten y el siguiente paso será estimar la duración de cada una. 
La secuenciación de actividades es el segundo paso, aunque falten detalles de tiempo sí que 
es conocido el orden que seguirán, al menos en cierto grado. 
Con todo ello se va dando una forma cada vez más definitiva al cronograma, aunque los 
ajustes serán comunes y existirán varias variantes del cronograma. A la elección de los 
coordinadores está utilizar uno u otro. 
El control del cronograma se explica al detalle en el apartado correspondiente. 
4.3.2-Definir las actividades 
Las actividades son las puestas en la descripción de la EDT. En el apartado 4.3.6, “Listado de 
actividades” se muestra la descripción de cada una. 
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4.3.3-Secuenciar las actividades 
Paso necesario para luego poder desarrollar el cronograma. Esta es una tarea relativamente 
sencilla y basada en la experiencia. 
La secuenciación condiciona el cronograma y cualquier error que se tenga en este apartado 
de arrastra posteriormente. 
La secuenciación se puede consultar en el apartado 4.3.6. 
4.3.4-Estimar los recursos de las actividades 
En este evento los recursos no suelen ser el factor limitante siempre que los coordinadores 
sepan gestionar bien estos activos. 
Los recursos materiales no dan problemas salvo los materiales gráficos que son susceptibles 
de retrasarse y casi siempre lo hacen. El resto de recursos son los humanos. Hay miembros 
de sobra para organizar la competición, pero el problema surge cuando los coordinadores no 
saben delegar adecuadamente y se cargan ellos con demasiadas actividades. 
Donde aparezca el tesorero se tiene también una cuantía económica para realizar las 
compras que deba. 
Aparece en el punto 4.3.6 del plan de proyecto. 
4.3.5-Estimar la duración de las actividades 
Se debe distinguir entre la duración de ejecución de la actividad y la duración total. En el 
apartado 4.3.6 aparece la primera duración. La duración total se encuentra en el cronograma 
desarrollado. 
4.3.6-Listado de actividades 
4.3.6.1-Paquete de gestión 
10.00.10 
Nombre: 
Primer correo presentando la 
competición 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
10.00.20 
Duración: 
Veinte minutos. 
Descripción: 
Se le dice a la asociación que el evento ha sido creado y se 
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da la etiqueta que se utilizara en los correos que se refieran 
al evento. 
Recursos: 
Coordinadores. 
10.00.20 
Nombre: 
Realización del plan de proyecto 
Predec.: 
10.00.10 
Suces.: 
10.00.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Plan de proyecto del año anterior, coordinadores. 
10.00.30 
Nombre: 
Presentación del plan de proyecto 
Predec.: 
10.00.20 
Suces.: 
El resto de 
paquetes 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Presentación en público del plan de proyecto para que los 
miembros de la asociación puedan evaluarlo y ver si es 
adecuado. 
Recursos: 
Coordinadores, BEST Valladolid. 
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4.3.6.2-Paquete de logística 
20.00.10 
Nombre: 
Realizar horario 
Predec.: 
10.00.30 
Suces.: 
20.00.20 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
20.00.20 
Nombre: 
Debatir horario 
Predec.: 
20.00.10 
Suces.: 
20.00.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Debate tanto en persona como por correo sobre la 
distribución de horas. 
Recursos: 
Coordinadores, miembros de BEST Valladolid. 
20.00.30 
Nombre: 
Aprobar horario 
Predec.: 
20.00.20 
Suces.: 
--- 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. Puede requerir varias aprobaciones en 
función de los cambios. 
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Recursos: 
Coordinadores, miembros de BEST Valladolid. 
 
4.3.6.2.1-Paquete de localización 
20.10.10 
Nombre: 
Definir lugares 
Predec.: 
10.00.30 
Suces.: 
20.10.20 
Duración: 
Un día 
Descripción: 
Buscar que lugares son interesantes para alojar la 
competición y sus actividades. 
Recursos: 
Coordinadores 
20.10.20 
Nombre: 
Contacto con escuelas 
Predec.: 
20.10.10 
Suces.: 
Resto del 
paquete 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Reunirse con ellas para conocer si están disponibles los 
lugares anteriormente descritos o si por el contario hay que 
buscar alternativas. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
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20.10.30 
Nombre: 
Asegurar que el sitio cumple con 
los requisitos 
Predec.: 
20.10.10 
Suces.: 
Resto del 
paquete 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
A menudo pueden haber cambiado las condiciones respecto 
de años pasados. 
Recursos: 
Coordinadores. 
20.10.40 
Nombre: 
Preparar hall de industriales 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.10.50 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la competición. 
20.10.50 
Nombre: 
Recoger hall de industriales 
Predec.: 
20.10.40 
Suces.: 
20.10.80 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
20.10.60 
Nombre: 
Preparar aulas de industriales 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.10.70 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la competición. 
20.10.70 
Nombre: 
Recoger aulas de industriales 
Predec.: 
20.10.60 
Suces.: 
20.10.100 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
20.10.80 
Nombre: 
Preparar hall de 
teleco/informática 
Predec.: 
20.10.50 
Suces.: 
20.10.90 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la competición. 
20.10.90 
Nombre: 
Recoger hall de teleco/informática 
Predec.: 
20.10.80 
Suces.: 
20.10.140 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
20.10.100 
Nombre: 
Preparar aulas de 
teleco/informática 
Predec.: 
20.10.70 
Suces.: 
20.10.110 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la competición. 
20.10.110 
Nombre: 
Recoger aulas de 
teleco/informática 
Predec.: 
20.10.100 
Suces.: 
20.10.140 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
20.10.120 
Nombre: 
Buscar encargado de la cena 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.10.130 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Elegir un miembro poco experimentado para que gane 
cierta experiencia y además así liberar a otros organizadores 
de la tarea. 
Recursos: 
Coordinadores. 
20.10.130 
Nombre: 
Buscar lugar para la cena 
Predec.: 
20.10.120 
Suces.: 
20.10.140 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de la cena. 
20.10.140 
Nombre: 
Cena 
Predec.: 
20.10.130 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Seis horas. 
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Descripción: 
Que no falte el flan al final. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
 
4.3.6.2.2-Paquete de transporte y personal 
20.20.10 
Nombre: 
Obtener disponibilidad de la gente 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.20.20 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Con cierta antelación, pero sin que resulte excesiva. 
Recursos: 
Coordinadores. 
20.20.20 
Nombre: 
Realizar asignación de tareas 
Predec.: 
20.20.10 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Importante no subestimar esta tarea, requiere mucho más 
tiempo del que parece. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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20.20.30 
Nombre: 
Traer material a industriales 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.20.40 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la 
competición. 
20.20.40 
Nombre: 
Mover material de industriales a 
teleco/informática 
Predec.: 
20.20.30 
Suces.: 
20.20.50 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la 
competición. 
20.20.50 
Nombre: 
Guardar material en 
teleco/informática 
Predec.: 
20.20.40 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la 
competición. 
20.20.60 
Nombre: 
Traer material a industriales 
Predec.: 
20.20.40 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid, materiales de la 
competición. 
20.20.70 
Nombre: 
Buscar gente para los actos de 
apertura y clausura 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
20.20.80 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Encontrar a personas de entre las instituciones para realizar 
los actos. 
Recursos: 
Presidente. 
20.20.80 
Nombre: 
Preparar los actos 
Predec.: 
20.20.70 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una hora. 
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Descripción: 
Convocar a las personas participantes y preparar la mesa 
con su nombre, el orden del día y una botella de agua con su 
respectiva copa. También comprobar el funcionamiento del 
micrófono y el proyector. 
Recursos: 
Presidente. 
 
4.3.6.3-Paquete de pruebas 
30.00.10 
Nombre: 
Búsqueda de responsables de 
pruebas 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
30.00.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
30.00.20 
Nombre: 
Información de sus tareas a los 
responsables 
Predec.: 
30.00.10 
Suces.: 
Resto del 
paquete 
de  
pruebas. 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.3.6.3.1-Paquete de Team Design 
30.10.10 
Nombre: 
Elaborar equipo 
Predec.: 
30.00.20 
Suces.: 
30.10.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Se manda un correo explicando en qué consiste el trabajo y 
se espera. 
Recursos: 
Responsable de Team Design. 
30.10.20 
Nombre: 
Tormenta de ideas 
Predec.: 
30.10.10 
Suces.: 
30.10.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.30 
Nombre: 
Selección de las mejores 
Predec.: 
30.10.20 
Suces.: 
30.10.40 
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Duración: 
Dos días. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.40 
Nombre: 
Elaboración de las pruebas 
Predec.: 
30.10.30 
Suces.: 
30.10.50 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.50 
Nombre: 
Buscar jurado 
Predec.: 
30.10.40 
Suces.: 
30.10.70 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
A ser posible, un miembro que sea profesor, otro trabaje en 
una empresa y el último sea un antiguo miembro de BEST. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
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30.10.60 
Nombre: 
Obtener instalaciones 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
--- 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de instituciones. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.70 
Nombre: 
Revisar materiales/herramientas 
Predec.: 
30.10.50 
Suces.: 
30.10.80 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design, 
materiales. 
30.10.80 
Nombre: 
Comprar materiales/herramientas 
Predec.: 
30.10.60 
Suces.: 
30.10.90 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design, 
materiales. 
30.10.90 
Nombre: 
Prueba de listos 
Predec.: 
30.10.70 
Suces.: 
30.10.100 
Duración: 
Cuatro horas. 
Descripción: 
Realizar la prueba quienes la han preparado y la conocen al 
detalle, primera vez que se ve si es viable. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.100 
Nombre: 
Prueba de tontos 
Predec.: 
30.10.80 
Suces.: 
30.10.110 
Duración: 
Cuatro horas. 
Descripción: 
Realizan la prueba miembros de BEST que no han oído 
hablar de ella, si no la superan no se considera viable y es 
necesario realizar otra distinta. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.110 
Nombre: 
Imprimir pruebas 
Predec.: 
30.10.90 
Suces.: 
30.10.120 
Duración: 
Veinte minutos. 
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Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.120 
Nombre: 
Presentar pruebas 
Predec.: 
30.10.100 
Suces.: 
30.10.130 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
A los estudiantes. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.130 
Nombre: 
Asesorar a los participantes 
Predec.: 
30.10.110 
Suces.: 
30.10.140 
Duración: 
Toda la prueba. 
Descripción: 
Mientras realizan la prueba surgirán dudas, ahí deben 
ayudar quienes hicieron la prueba. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.140 
Nombre: 
Informar al jurado 
Predec.: 
30.10.120 
Suces.: 
30.10.150 
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Duración: 
Quince minutos. 
Descripción: 
De la prueba y sus criterios de evaluación. De esta forma 
serán capaces de valorar adecuadamente las propuestas. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
30.10.150 
Nombre: 
Presentar ganador 
Predec.: 
30.10.130 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Veinte minutos. 
Descripción: 
Obtener la puntuación de los diferentes días si fuesen varios 
y dar a los coordinadores el ganador. 
Recursos: 
Responsable de Team Design, equipo de Team Design. 
 
4.3.6.3.2-Paquete de Case Study 
30.20.10 
Nombre: 
Elaborar equipo 
Predec.: 
30.00.20 
Suces.: 
30.20.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Se manda un correo explicando en qué consiste el trabajo y 
se espera. 
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Recursos: 
Responsable de Case Study. 
30.20.20 
Nombre: 
Tormenta de ideas 
Predec.: 
30.20.10 
Suces.: 
30.20.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.30 
Nombre: 
Selección de las mejores 
Predec.: 
30.20.20 
Suces.: 
30.20.40 
Duración: 
Dos días. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.40 
Nombre: 
Elaborar las pruebas 
Predec.: 
30.20.30 
Suces.: 
30.20.50 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.50 
Nombre: 
Buscar jurado 
Predec.: 
30.20.40 
Suces.: 
30.20.60 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
A ser posible, un miembro que sea profesor, otro trabaje en 
una empresa y el último sea un antiguo miembro de BEST. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.60 
Nombre: 
Obtener instalaciones 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
--- 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de instituciones. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.70 
Nombre: 
Imprimir pruebas 
Predec.: 
30.20.50 
Suces.: 
30.20.80 
Duración: 
Veinte minutos. 
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Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.80 
Nombre: 
Presentar pruebas 
Predec.: 
30.20.70 
Suces.: 
30.20.90 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
A los estudiantes. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.90 
Nombre: 
Asesorar participantes 
Predec.: 
30.20.80 
Suces.: 
30.20.100 
Duración: 
Toda la prueba. 
Descripción: 
Mientras realizan la prueba surgirán dudas, ahí deben 
ayudar quienes hicieron la prueba. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.100 
Nombre: 
Informar al jurado 
Predec.: 
30.20.90 
Suces.: 
30.20.110 
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Duración: 
Quince minutos. 
Descripción: 
De la prueba y sus criterios de evaluación. De esta forma 
serán capaces de valorar adecuadamente las propuestas. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
30.20.110 
Nombre: 
Presentar ganador 
Predec.: 
30.20.100 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Veinte minutos. 
Descripción: 
Obtener la puntuación de los diferentes días si fuesen varios 
y dar a los coordinadores el ganador. 
Recursos: 
Responsable de Case Study, equipo de Case Study. 
 
4.3.6.3.3-Paquete de EBEC Kids 
30.30.10 
Nombre: 
Hablar con la Escuela de Ingenierías 
Industriales 
Predec.: 
30.00.20 
Suces.: 
30.30.20 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Al ser ellos quienes promueven la iniciativa es conveniente 
tener un contacto directo desde el primer momento. 
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Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.20 
Nombre: 
Elaborar prueba 
Predec.: 
30.30.10 
Suces.: 
30.30.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.30 
Nombre: 
Revisar materiales/herramientas 
Predec.: 
30.30.20 
Suces.: 
30.30.40 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids, materiales. 
30.30.40 
Nombre: 
Buscar jurado 
Predec.: 
30.30.30 
Suces.: 
30.30.50 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Sirve quien preparó la prueba. 
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Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.50 
Nombre: 
Comprar materiales/herramientas 
Predec.: 
30.30.40 
Suces.: 
30.30.70 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids, materiales. 
30.30.60 
Nombre: 
Imprimir pruebas 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Veinte minutos. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.70 
Nombre: 
Presentar pruebas 
Predec.: 
30.30.50 
Suces.: 
30.30.80 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.80 
Nombre: 
Asesorar participantes 
Predec.: 
30.30.70 
Suces.: 
30.30.90 
Duración: 
Toda la prueba. 
Descripción: 
Mientras realizan la prueba surgirán dudas, ahí deben 
ayudar quienes hicieron la prueba. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.90 
Nombre: 
Informar al jurado 
Predec.: 
30.30.80 
Suces.: 
30.30.100 
Duración: 
Quince minutos. 
Descripción: 
Necesaria sólo si el jurado lo componen más miembros que 
quien redactó la prueba. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
30.30.100 
Nombre: 
Presentar ganadores 
Predec.: 
30.30.90 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Veinte minutos. 
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Descripción: 
Obtener la puntuación de los diferentes días si fuesen varios 
y dar a los coordinadores el ganador. 
Recursos: 
Responsable de EBEC Kids. 
 
4.3.6.4-Paquete de empresas 
4.3.6.4.1-Paquete de oferta 
40.10.10 
Nombre: 
Definir la oferta 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
40.10.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, grupo de recaudación de fondos. 
40.10.20 
Nombre: 
Elaborar equipo de llamada 
Predec.: 
40.10.10 
Suces.: 
40.10.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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40.10.30 
Nombre: 
Entrenar al equipo de llamada 
Predec.: 
40.10.20 
Suces.: 
40.10.40 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
40.10.40 
Nombre: 
Llamar 
Predec.: 
40.10.30 
Suces.: 
40.10.50 
Duración: 
Tres semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, grupo de llamada. 
40.10.50 
Nombre: 
Seguimiento de empresas 
Predec.: 
40.10.40 
Suces.: 
40.10.60 
Duración: 
Resto del tiempo. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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40.10.60 
Nombre: 
Realizar contrato 
Predec.: 
40.10.50 
Suces.: 
40.10.70 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
40.10.70 
Nombre: 
Asegurar el pago 
Predec.: 
40.10.60 
Suces.: 
40.10.80 
Duración: 
Resto del tiempo. 
Descripción: 
La parte más importante. 
Recursos: 
Coordinadores. 
40.10.80 
Nombre: 
Pedir materiales gráficos 
Predec.: 
40.10.70 
Suces.: 
40.10.90 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de materiales gráficos. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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40.10.90 
Nombre: 
Promocionar empresas 
Predec.: 
40.10.80 
Suces.: 
40.10.100 
Duración: 
Resto del tiempo 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
40.10.100 
Nombre: 
Preparación de actividades 
Predec.: 
40.10.90 
Suces.: 
40.10.110 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de actividades. 
Recursos: 
Responsable de actividades. 
40.10.110 
Nombre: 
Sacar fotos 
Predec.: 
40.10.100 
Suces.: 
40.10.120 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Fotógrafo. 
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40.10.120 
Nombre: 
Enviar fotos a las empresas 
Predec.: 
40.10.110 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.3.6.4.2-Paquete de bienes 
40.20.10 
Nombre: 
Definir la oferta 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
40.20.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes, grupo de 
recaudación de bienes. 
40.20.20 
Nombre: 
Elaborar el equipo de llamada 
Predec.: 
40.20.10 
Suces.: 
40.20.30 
Duración: 
Una semana. 
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Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes. 
40.20.30 
Nombre: 
Entrenar al equipo de llamada 
Predec.: 
40.20.20 
Suces.: 
40.20.40 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes. 
40.20.40 
Nombre: 
Llamar 
Predec.: 
40.20.30 
Suces.: 
40.20.50 
Duración: 
Tres semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes, grupo de 
recaudación de bienes. 
40.20.50 
Nombre: 
Seguimiento de las empresas 
Predec.: 
40.20.40 
Suces.: 
40.20.60 
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Duración: 
Resto del tiempo. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes. 
40.20.60 
Nombre: 
Pedir materiales gráficos 
Predec.: 
40.20.50 
Suces.: 
40.20.70 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes. 
40.20.70 
Nombre: 
Promocionar empresas 
Predec.: 
40.20.60 
Suces.: 
40.20.80 
Duración: 
Resto del tiempo 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsables del paquete de promoción. 
40.20.80 
Nombre: 
Preparación de actividades 
Predec.: 
40.20.70 
Suces.: 
40.20.90 
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Duración: 
--- 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de actividades. 
Recursos: 
Responsable de actividades. 
40.20.90 
Nombre: 
Recepción de bienes 
Predec.: 
40.20.80 
Suces.: 
40.20.100 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Asegurarse que son tratados adecuadamente en el caso de 
ser alimentos perecederos. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes, grupo de 
recaudación de bienes. 
40.20.100 
Nombre: 
Sacar fotos 
Predec.: 
40.20.90 
Suces.: 
40.20.110 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Fotógrafo. 
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40.20.110 
Nombre: 
Enviar las fotos a las empresas 
Predec.: 
40.20.100 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de recaudación de bienes, grupo de 
recaudación de bienes. 
 
4.3.6.5-Paquete de instituciones 
4.3.6.5.1-Paquete de escuelas 
50.10.10 
Nombre: 
Preparación de reunión 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
50.10.20 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.10.20 
Nombre: 
Primera reunión para presentar 
objetivos 
Predec.: 
50.10.10 
Suces.: 
50.10.30 
Duración: 
Una hora. 
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Descripción: 
Primera reunión al poco de ser elegidos los coordinadores. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.10.30 
Nombre: 
Segunda reunión para concretar 
detalles 
Predec.: 
50.10.20 
Suces.: 
50.10.40 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Segundo encuentro al volver de las vacaciones de verano y 
retomar el curso académico. Se debe ir ya con unas fechas 
definidas y el máximo detalle de lo que se pretende 
organizar. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.10.40 
Nombre: 
Obtención de comidas 
Predec.: 
50.10.30 
Suces.: 
50.10.50 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.10.50 
Nombre: 
Obtención de ayuda logística 
Predec.: 
50.10.40 
Suces.: 
50.10.60 
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Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.10.60 
Nombre: 
Reserva de aulas 
Predec.: 
50.10.50 
Suces.: 
50.10.70 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Relacionado con el paquete de localización. 
Recursos: 
Secretario. 
50.10.70 
Nombre: 
Mostrar competición en vivo 
Predec.: 
50.10.60 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Enseñarles a los representantes de la institución la 
competición y explicarles cualquier duda que les pueda 
haber surgido. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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4.3.6.5.2-Paquete de Universidad de Valladolid 
50.20.10 
Nombre: 
Preparación de reunión 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
50.20.20 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.20.20 
Nombre: 
Reunión de presentación del 
evento 
Predec.: 
50.20.10 
Suces.: 
50.20.30 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.20.30 
Nombre: 
Obtención de premios 
Predec.: 
50.20.20 
Suces.: 
50.20.40 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.20.40 
Nombre: 
Mostrar competición en vivo 
Predec.: 
50.20.30 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Enseñarles a los representantes de la institución la 
competición y explicarles cualquier duda que les pueda 
haber surgido. 
Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.3.6.5.3-Paquete de ayuntamiento 
50.30.10 
Nombre: 
Preparación de reunión 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
50.30.20 
Duración: 
Tres horas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.30.20 
Nombre: 
Reunión con el ayuntamiento 
Predec.: 
50.30.10 
Suces.: 
50.30.30 
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Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.30.30 
Nombre: 
Obtención de bienes 
Predec.: 
50.30.20 
Suces.: 
50.30.40 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, presidente. 
50.30.40 
Nombre: 
Mostrar competición en vivo 
Predec.: 
50.30.30 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Enseñarles a los representantes de la institución la 
competición y explicarles cualquier duda que les pueda 
haber surgido. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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4.3.6.6-Paquete de participantes 
60.00.10 
Nombre: 
Elaboración de los criterios de 
participación 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
60.00.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.20 
Nombre: 
Elaboración de las bases de 
participación 
Predec.: 
60.00.10 
Suces.: 
60.00.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.30 
Nombre: 
Pedir créditos 
Predec.: 
60.00.20 
Suces.: 
60.00.40 
Duración: 
--- 
Descripción: 
A la Universidad de Valladolid. Esta tarea no es siempre 
necesaria porque los créditos se asignan a las actividades 
por varios años. Revisar, en cualquier caso. 
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Recursos: 
Presidente. 
60.00.40 
Nombre: 
Apertura de inscripciones 
Predec.: 
60.00.30 
Suces.: 
60.00.50 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.50 
Nombre: 
Cierre de inscripciones 
Predec.: 
60.00.40 
Suces.: 
60.00.60 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.60 
Nombre: 
Selección de participantes 
Predec.: 
60.00.50 
Suces.: 
60.00.70 
Duración: 
Dos días. 
Descripción: 
Autoexplicativa, aplicando los criterios de participación. 
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Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.70 
Nombre: 
Informar a los seleccionados de 
que lo han sido 
Predec.: 
60.00.60 
Suces.: 
60.00.80 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores. 
60.00.80 
Nombre: 
Pedir camisetas para los 
participantes 
Predec.: 
60.00.70 
Suces.: 
60.00.90 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, tesorero. 
60.00.90 
Nombre: 
Recepción de participantes 
Predec.: 
60.00.80 
Suces.: 
60.00.100 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
106 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
Recursos: 
Miembros de BEST Valladolid. 
60.00.100 
Nombre: 
Repartir créditos 
Predec.: 
60.00.90 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Elaborar listas con sus datos personales y escuela y 
entregarla en los negociados. 
Recursos: 
Coordinadores. 
 
4.3.6.7-Paquete de actividades 
70.00.10 
Nombre: 
Debate sobre actividades 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
70.00.20 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinadores, miembros de BEST Valladolid. 
70.00.20 
Predec.: 
70.00.10 
Suces.: 
70.00.30 
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Nombre: 
Búsqueda de responsable para 
cada actividad 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
O dos si fuera necesario para su correcta organización. 
Recursos: 
Coordinadores. 
70.00.30 
Nombre: 
Organizar cada actividad 
Predec.: 
70.00.20 
Suces.: 
70.00.440 
Duración: 
Depende de la 
actividad. 
Descripción: 
Variable según el tipo que sea. 
Recursos: 
Responsable de actividad. 
70.00.40 
Nombre: 
Comprar materiales para cada 
actividad 
Predec.: 
70.00.30 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Depende de la 
actividad. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de actividad, tesorero. 
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4.3.6.8-Paquete de promoción 
4.3.6.8.1-Paquete de medios de comunicación 
80.10.10 
Nombre: 
Reparto de tareas 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
80.10.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Entre los distintos miembros. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios. 
80.10.20 
Nombre: 
Elaboración de las noticias 
Predec.: 
80.10.10 
Suces.: 
80.10.30 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios, grupo de medios. 
80.10.30 
Nombre: 
Contacto con medios de 
comunicación 
Predec.: 
80.10.20 
Suces.: 
80.10.40 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Coordinador del grupo de medios, grupo de medios. 
80.10.40 
Nombre: 
Contacto con el gabinete de prensa 
de la universidad de Valladolid 
Predec.: 
80.10.30 
Suces.: 
80.10.50 
Duración: 
Dos días- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios. 
80.10.50 
Nombre: 
Explicación a los periodistas el 
evento 
Predec.: 
80.10.40 
Suces.: 
80.10.60 
Duración: 
Media hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de medios. 
80.10.60 
Nombre: 
Recopilación de publicaciones en 
los medios 
Predec.: 
80.10.50 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Coordinador del grupo de medios, grupo de medios. 
 
4.3.6.8.2-Paqiete de universidad 
80.20.10 
Nombre: 
Elaboración de la estrategia de 
promoción 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
80.20.20 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Debate entre los miembros del grupo de promoción externa 
en el que se ponen sobre la mesa los horarios de las 
diferentes titulaciones. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa. 
80.20.20 
Nombre: 
Conseguir la disponibilidad de los 
miembros del grupo 
Predec.: 
80.20.10 
Suces.: 
80.20.30 
Duración: 
Tres días. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa. 
80.20.30 
Predec.: 
80.20.20 
Suces.: 
80.20.40 
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Nombre: 
Elaboración de grupos de 
promoción 
Duración: 
Una hora. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa. 
80.20.40 
Nombre: 
Pegar cartelería 
Predec.: 
80.20.30 
Suces.: 
80.20.50 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Siempre con el permiso de los conserjes. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa, grupo de 
promoción externa, cartelería. 
80.20.50 
Nombre: 
Repartir carpetas 
Predec.: 
80.20.40 
Suces.: 
80.20.60 
Duración: 
Dos semanas. 
Descripción: 
Dar también a las fotocopiadoras, no sólo a los estudiantes. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa, grupo de 
promoción externa, carpetas. 
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80.20.60 
Nombre: 
Promoción de la competición 
Predec.: 
80.20.50 
Suces.: 
80.20.70 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa, grupo de 
promoción externa, carpetas, flyers. 
80.20.70 
Nombre: 
Promoción de otros eventos de 
BEST 
Predec.: 
80.20.60 
Suces.: 
80.20.80 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de promoción externa, grupo de 
promoción externa, carpetas, flyers. 
80.20.80 
Nombre: 
Buscar contenido para redes 
sociales 
Predec.: 
80.20.70 
Suces.: 
80.20.90 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Escuela de Ingenierías Industriales Marcos Sáenz Niño 
 
113 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
Recursos: 
Community manager. 
80.20.90 
Nombre: 
Publicación del contenido 
Predec.: 
80.20.80 
Suces.: 
80.20.100 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Community manager. 
80.20.100 
Nombre: 
Publicitación de la competición 
Predec.: 
80.20.90 
Suces.: 
80.20.110 
Duración: 
--- 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Community manager. 
80.20.110 
Nombre: 
Retransmisión de la competición 
Predec.: 
80.20.100 
Suces.: 
80.20.120 
Duración: 
Durante la 
competición. 
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Descripción: 
Puede ser conveniente consultarlo con el grupo de 
informática por si tienen una herramienta para ello. 
Recursos: 
Community manager. 
80.20.120 
Nombre: 
Sacar y publicar fotos 
Predec.: 
80.20.110 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Durante la 
competición. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Community manager, fotógrafo. 
 
4.3.6.9-Paquete de recursos de soporte 
4.3.6.9.1-Paquete de materiales gráficos 
90.10.10 
Nombre: 
Búsqueda de responsables para 
cada material 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
Resto de 
actividades 
Duración: 
Una semana. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
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Recursos: 
Coordinador del grupo de diseño. 
90.10.20 
Nombre: 
Maquetar dosieres 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.30 
Nombre: 
Realizar carpetas 
Predec.: 
90.10.20 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.40 
Nombre: 
Realizar cartelería 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
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Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.50 
Nombre: 
Realizar flyers 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.60 
Nombre: 
Realizar nametags 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
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Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.70 
Nombre: 
Realizar diplomas 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.80 
Nombre: 
Realizar cartelón 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Realización del material gráfico, revisión y subida en el 
formato adecuado al servidor de la asociación. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.90 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
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Nombre: 
Realizar materiales para la página 
web 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.100 
Nombre: 
Realizar materiales para redes 
sociales 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable del material. 
90.10.110 
Nombre: 
Realizar camisetas, realizar otros 
materiales 
Predec.: 
90.10.10 
Suces.: 
90.10.110 
Duración: 
Entre una y dos 
semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable del material. 
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90.10.120 
Nombre: 
Comprar e imprimir los 
materiales 
Predec.: 
Resto de 
actividades 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Media hora por cada 
material. 
Descripción: 
Siempre con el consentimiento del tesorero. 
Recursos: 
Tesorero. 
 
4.3.6.9.2-Paquete de página web 
90.20.10 
Nombre: 
Pagar la suscripción anual del 
dominio de la página web 
Predec.: 
--- 
Suces.: 
90.20.0 
Duración: 
Diez minutos. 
Descripción: 
Debiera realizarse de manera automática pero siempre 
conviene revisarlo. 
Recursos: 
Tesorero. 
90.20.20 
Nombre: 
Buscar responsable 
Predec.: 
90.20.0 
Suces.: 
90.20.0 
Duración: 
Una semana. 
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Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Coordinador del grupo de informática. 
90.20.30 
Nombre: 
Exponer necesidades al 
responsable 
Predec.: 
90.20.0 
Suces.: 
90.20.0 
Duración: 
Un día. 
Descripción: 
Debe hablarse al detalle desde el principio para evitar 
malentendidos. Mucho va dentro de la página web, como el 
sistema de inscripción y las condiciones de participación. 
Recursos: 
Responsable de la página web. 
90.20.40 
Nombre: 
Elaborar y actualizar la página web 
Predec.: 
90.20.0 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Tres semanas. 
Descripción: 
Autoexplicativa. 
Recursos: 
Responsable de la página web. 
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4.3.6.10-Paquete de cierre 
100.00.10 
Nombre: 
 Realizar análisis de la edición 
Predec.: 
Las del 
resto de 
paquetes 
Suces.: 
100.00.20 
Duración: 
Cinco horas. 
Descripción: 
Buscar puntos de mejora y éxitos. 
Recursos: 
Coordinadores. 
100.00.20 
Nombre: 
 Presentación del análisis de la 
edición 
Predec.: 
100.00.10 
Suces.: 
100.00.30 
Duración: 
Dos horas. 
Descripción: 
Debate entre todos los miembros, que cada uno de su punto 
de vista. 
Recursos: 
Coordinadores, miembros de BEST Valladolid. 
100.00.30 
Nombre: 
 Rellenar la wiki de BEST 
Valladolid 
Predec.: 
100.00.20 
Suces.: 
100.00.40 
Duración: 
Dos días. 
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Descripción: 
Tarea ardua y pesada, evitar dejarla para el final. Consejos 
vendo, pero para mí no tengo. 
Recursos: 
Coordinadores. 
100.00.40 
Nombre: 
 Entrenamiento de los siguientes 
coordinadores 
Predec.: 
100.00.30 
Suces.: 
100.00.50 
Duración: 
Dos días. 
Descripción: 
Explicarles lo aprendido y darles un punto de partida. 
Recursos: 
Coordinadores. 
100.00.50 
Nombre: 
 Mentorización y seguimiento de 
los siguientes coordinadores 
Predec.: 
100.00.40 
Suces.: 
--- 
Duración: 
Meses. 
Descripción: 
Uno no deja de ser coordinador hasta que los siguientes no 
han hecho el evento. 
Recursos: 
Coordinadores. 
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4.3.7-Desarrollar el cronograma 
Para el cronograma se ha utilizado la herramienta del diagrama de Gantt, realizándolo con 
Microsoft Project 2016. 
Se han utilizado los datos expuestos en los anteriores apartados, en lo referente a las 
actividades, la secuenciación de actividades y la duración de estas. 
En los anexos localizados en el capítulo 7 se encuentra un cronograma de paquetes y el 
cronograma completo con todas las actividades. 
4.3.8-Controlar el cronograma 
El control del cronograma puede ser una pesadilla por lo ajustadas que están algunas 
actividades. Se recomienda tener todas las actividades en un calendario que permita 
notificar cuando quede poco para que ocurran. 
Adelantar la fecha de inicio de ciertas actividades supone un estímulo a las anteriores para 
acabar en tiempo. Esto tiene el problema que, si bien evita que los coordinadores sean los 
encargados de controlar, no suele ser bien recibido entre el resto de organizadores ya que 
ellos no suelen querer estar encima de otros miembros de la organización. 
Por lo tanto, la solución que se considera más viable, que no necesariamente mejor, es 
controlar ciertas actividades críticas y el resto dejarlas sin supervisar de manera estricta. 
4.4-Gestión de los costos del proyecto 
Gestión de los costos. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
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4.4.1-Planificar la gestión de los costos 
La gestión de los costos de este proyecto es una tarea peculiar si se compara con la de otros. 
Esto es así por dos motivos: BEST es una asociación sin ánimo de lucro por lo que cuando 
gana dinero es para financiar otros eventos y porque sus miembros realizan todo el trabajo 
gratis, sin cobrar euro alguno. 
De igual forma el presupuesto cambiará si se dispone de financiación, relajándose el control. 
4.4.2-Estimar los costos 
De manera aproximada los gastos son: 
 Dominio de la página web: 35€ 
 Flyers: 25€ 
 Roll up: 60€ 
 Carpetas: 185€ 
 Cartelería: 80€ 
 Fotocopias: 80€ 
 Otras impresiones: 40€ 
 Material de oficina: 40€ 
 Material prueba Team Design: 200€ 
 Otros materiales pruebas: 40€ 
 Renovación materiales y herramientas: 100€ 
 Camisetas participantes: 200€ 
 Camisetas organizadores: 150€ 
 Comida organizadores: 60€ 
 Aperitivos: 40€ 
El total de los costos es por tanto aproximadamente de 1225€. En esto ya se ha tenido en 
cuenta que ciertas empresas pueden ayudar con sus productos, como es el caso de empresas 
del sector de la alimentación. Al colaborar todos los años se cuenta con sus productos de 
manera casi fija. En caso de no colaborar no supondrían un gasto a mayores muy alto ya que 
se prescindiría de sus productos y no se sustituirían por otros de igual nivel. 
En el caso de conseguir una empresa a la que se le hubiesen vendido los servicios de la 
competición los costos aumentarían de la siguiente forma: 
 Materiales de promoción: 150€ 
 Materiales de oficina y fotocopias: 10€ 
 Comidas: 100€ 
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Haciendo un total de unos 260€. 
4.4.3-Determinar el presupuesto 
El presupuesto se estima de la forma siguiente: 
 Si no se cuenta con ninguna empresa: 
o Máximo 1500€ 
 Si se cuenta con empresas: 
o Base 1300€ 
o Por cada empresa a mayores 200€ 
Todo son cantidades orientativas, pero son la media de los últimos años, por lo que pueden 
tomarse como bastante precisas. 
4.4.4-Controlar los costos 
El control de los costos lo realizan los coordinadores y el tesorero. Los primeros son quienes 
tienen toda la información sobre los mismos, aunque la acabe sabiendo también el tesorero 
al ser él quien aprueba los gastos. 
Todo gasto debe ser aprobado por el tesorero que tiene el presupuesto inicial y evita 
desviaciones respecto de aquel. 
4.5-Gestión de la calidad del proyecto 
Gestión de la calidad. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.5.1-Planificar la gestión de la calidad 
Para la gestión de la calidad es necesario imponer un sistema que diga que es lo que se debe 
hacer. 
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El sistema contará con los siguientes pasos: 
1. Evaluar si cada actividad requiere un control o no de la calidad. 
2. Plantear la medición necesaria para poder controlar la calidad. 
3. Asegurar el cumplimiento. 
4.5.2-Realizar el aseguramiento de la calidad 
4.5.2.1-Paquete de gestión 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
10.00.10 No  
10.00.20 Sí Haber revisado todos los puntos del plan de proyecto del 
año anterior. 
10.00.30 No  
 
4.5.2.2-Paquete de logística 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
20.00.10 Sí Evitar que coincida con exámenes en al menos dos escuelas. 
20.00.20 No  
20.00.30 No  
 
4.5.2.2.1-Paquete de localización 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
20.10.10 No  
20.10.20 Sí Llevar orden del día. 
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20.10.30 Sí Tener lista con al menos tres objetivos que el lugar debe 
cumplir. 
20.10.40 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.50 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.60 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.70 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.80 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.90 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.100 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.110 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.10.120 No  
20.10.130 No  
20.10.140 Sí Poner flan de postre. 
 
4.5.2.2.2-Paquete de transporte y personal 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
20.20.10 Sí Tener menos de un 10% de disponibilidades naranjas del 
total de horas. 
20.20.20 Sí No dejar a la misma persona más de dos horas seguida sin 
tarea asignada. 
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20.20.30 No  
20.20.40 No  
20.20.50 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.20.60 Sí Cumplir con la lista de materiales. 
20.20.70 Sí Contar con al menos una persona de cada institución 
sumando el acto de apertura y el de clausura. 
20.20.80 Sí Revisar que los coordinadores tengan un cinturón. 
 
4.5.2.3-Paquete de pruebas 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
30.00.10 No  
30.00.20 Sí Pasarle las pruebas de los anteriores tres años. 
 
4.5.2.3.1-Paquete de Team Design 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
30.10.10 Sí Conseguir al menos cinco miembros. 
30.10.20 Sí Obtener un número de ideas tres veces superior al número 
de componentes del grupo. 
30.10.30 Sí Seleccionar dos de reserva. 
30.10.40 No  
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30.10.50 Sí Contactar con cinco profesores y cinco trabajadores de 
empresa. 
30.10.60 No  
30.10.70 No  
30.10.80 No  
30.10.90 No  
30.10.100 Sí Dar al menos cinco puntos de mejora. 
30.10.110 No  
30.10.120 No  
30.10.130 Sí Si se producen cambios, notificarlos a los participantes en 
menos de cinco minutos. 
30.10.140 Sí Explicar todos los puntos de evaluación. 
30.10.150 No  
 
4.5.2.3.2-Paquete de Case Study 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
30.20.10 Sí Conseguir al menos cinco miembros. 
30.20.20 Sí Obtener un número de ideas tres veces superior al número 
de componentes del grupo. 
30.20.30 Sí Seleccionar dos de reserva. 
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30.20.40 No  
30.20.50 Sí Contactar con cinco profesores y cinco trabajadores de 
empresa. 
30.20.60 No  
30.20.70 No  
30.20.80 No  
30.20.90 Sí Si se producen cambios, notificarlos a los participantes en 
menos de cinco minutos. 
30.20.100 Sí Explicar todos los puntos de evaluación. 
30.20.110 No  
 
4.5.2.3.3-Paquete de EBEC Kids 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
30.30.10 No  
30.30.20 No  
30.30.30 No  
30.30.40 No  
30.30.50 No  
30.30.60 No  
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30.30.70 No  
30.30.80 Sí Si se producen cambios, notificarlos a los participantes en 
menos de cinco minutos. 
30.30.90 Sí Explicar todos los puntos de evaluación. 
30.30.100 No  
 
4.5.2.4-Paquete de empresas 
4.5.2.4.1-Paquete de oferta 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
40.10.10 Sí Tener las ofertas de los dos años anteriores. 
40.10.20 No  
40.10.30 No  
40.10.40 Sí Llamar a todas las empresas en menos de una semana. 
40.10.50 No  
40.10.60 No  
40.10.70 No  
40.10.80 No  
40.10.90 No  
40.10.100 Sí Tener un plan de contingencia para cada actividad. 
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40.10.110 Sí Sacar al menos diez fotos. 
40.10.120 No  
 
4.5.2.4.2-Paquete de bienes 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
40.20.10 Sí Tener las ofertas de los dos años anteriores. 
40.20.20 No  
40.20.30 No  
40.20.40 Sí Llamar a todas las empresas en menos de dos semanas. 
40.20.50 No  
40.20.60 No  
40.20.70 No  
40.20.80 Sí Tener un plan de contingencia para cada actividad. 
40.20.90 Sí Tener al menos dos miembros para ayudar a descargar. 
40.20.100 Sí Sacar al menos diez fotos. 
40.20.110 No  
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4.5.2.5-Paquete de instituciones 
4.5.2.5.1-Paquete de escuelas 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
50.10.10 No  
50.10.20 Sí Llevar orden del día. 
50.10.30 Sí Llevar orden del día. 
50.10.40 No  
50.10.50 No  
50.10.60 No  
50.10.70 Sí Enseñar al menos las dos pruebas principales. 
 
4.5.2.5.2-Paquete de la Universidad de Valladolid 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
50.20.10 No  
50.20.20 Sí Llevar orden del día. 
50.20.30 No  
50.20.40 Sí Enseñar al menos las dos pruebas principales. 
 
4.5.2.5.3-Paquete del ayuntamiento 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
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50.30.10 No  
50.30.20 Sí Llevar orden del día. 
50.30.30 No  
50.30.40 Sí Enseñar al menos las dos pruebas principales. 
 
4.5.2.6-Paquete de participantes 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
60.00.10 Sí Tener en cuenta la totalidad de problemas analizados en la 
anterior edición. 
60.00.20 Sí Tener en cuenta la totalidad de problemas analizados en la 
anterior edición. 
60.00.30 No  
60.00.40 No  
60.00.50 Sí Cerrar con al menos dos equipos de sobra por cada prueba. 
60.00.60 No  
60.00.70 No  
60.00.80 No  
60.00.90 No  
60.00.100 Sí Pedir los créditos dos semanas antes de exámenes 
importantes. 
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4.5.2.7-Paquete de actividades 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
70.00.10 Sí Contar con al menos la mitad de los miembros en el debate. 
70.00.20 No  
70.00.30 Sí La que requiera la actividad. 
70.00.40 Sí La que requiera la actividad. 
 
4.5.2.8-Paquete de promoción 
4.5.2.8.1-Paquete de medios de comunicación 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
80.10.10 No  
80.10.20 No  
80.10.30 Sí Contactar con al menos diez medios de comunicación. 
80.10.40 No  
80.10.50 No  
80.10.60 Sí Obtener al menos dos versiones de cada noticia. 
 
4.5.2.8.2-Paquete de promoción externa 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
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80.20.10 Sí Contar con los horarios de todas las titulaciones. 
80.20.20 No  
80.20.30 Sí Conseguir cubrir el 80% de las franjas horarias de todas las 
escuelas. 
80.20.40 No  
80.20.50 No  
80.20.60 No  
80.20.70 No  
80.20.80 Sí Obtener al menos cuatro noticias diferentes por semana. 
80.20.90 No  
80.20.100 No  
80.20.110 Sí Mostar en al menos Facebook. 
80.20.120 Sí Sacar veinte fotos de cada prueba y otras veinte de los 
organizadores. 
 
4.5.2.9-Paquete de recursos de apoyo 
4.5.2.9.1-Paquete de materiales gráficos 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
90.10.10 No  
90.10.20 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
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90.10.30 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.40 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.50 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.60 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.70 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.80 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.90 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.100 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.110 Sí La impuesta por el grupo de diseño. 
90.10.120 No  
 
4.5.2.9.2-Paquete de la página web 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
90.20.10 No  
90.20.20 No  
90.20.30 Sí Tocar todos los apartados de la página web. 
90.20.40 No  
 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
138 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
4.5.2.10-Paquete de cierre 
Actividad Requiere Métrica de calidad 
100.00.10 Sí Pasar al menos cuatro horas. 
100.00.20 Sí Presentar todos los puntos de la anterior actividad. 
100.00.30 Sí No dejar ningún apartado sin completar. Si no tiene nada se 
pone que no hay nada. 
100.00.40 Sí Tocar los mismos puntos que en el análisis. 
100.00.50 Sí Responder a todas las preguntas que hagan los siguientes 
coordinadores en menos de un día. 
 
4.5.3-Controlar la calidad 
Para no crear una estructura de control de la calidad muy complicada y larga, el control se 
hará revisando las métricas de calidad una vez por cada dos días en el caso de las actividades 
de más de una semana. Una vez por día en las de menos de una semana y una vez para las 
que duran un día. 
4.6-Gestión de los recursos humanos del proyecto 
Gestión de los recursos humanos. Registro de cambios 
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4.6.1-Planificar la gestión de los recursos humanos 
La estructura organizativa de la asociación busca que los coordinadores de la asociación 
tengan a su disposición una serie de grupos de trabajo predefinidos y autónomos para que 
en gran medida su labor sea únicamente darles las tareas y ellos ya se las gestionarán. 
En un funcionamiento ideal las tareas a la junta directiva y el management no requieren de 
más proceso que información sobre las mismas y un mínimo seguimiento. 
Todo lo que depende del resto de miembros de la asociación necesita una formación acerca 
de las tareas y un seguimiento más detallado. 
4.6.2-Adquirir el equipo del proyecto 
El equipo de proyecto viene dado en gran medida. En la asociación se realiza la asamblea 
general en la que cambian la junta directiva y el management en agosto por lo que todos esos 
cargos cambian a mitad de proyecto. La elección de los cargos la realizan los miembros de 
pleno derecho de la asociación. 
En lo referente a los miembros de la asociación, se produce una ligera renovación de manera 
continua durante todo el proyecto, pero no se considera muy relevante ya que cuando se 
eligen responsables estos realizarán sus tareas hasta que las acaben. 
4.6.3-Desarrollar el equipo del proyecto 
La distribución del personal del que se dispone es la siguiente (figura 2): 
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Figura 2. Estructura organizativa de BEST Valladolid. 
Tanto la junta directiva como el management también son miembros de BEST Valladolid, 
aunque por la importancia de sus tareas se les separa en este organigrama. Como tales, 
pueden cubrir actividades o tareas asignadas para los miembros siempre que no afecten al 
desempeño de sus deberes como junta directiva y management. 
Cada uno de los coordinadores del management buscará sus responsables para cada tarea 
que surja, pudiendo ser el responsable el mismo coordinador, pero no necesariamente él. 
Los responsables de pruebas contarán con un equipo cada uno para realizar las pruebas, 
encargándose ellos mismos de búscalo entre los miembros de BEST Valladolid. 
Los responsables de actividades y tareas se designarán en función de las tareas y actividades 
que surjan. No se muestran en la figura 2 al irse eligiendo por los coordinadores entre los 
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voluntarios que se presenten y porque su designación dependerá de las actividades y tareas 
que se realicen y siendo como son tan numerosas, es preferible no mostrarlas ahora. 
4.6.4-Dirigir el equipo del proyecto 
La dirección del equipo de proyecto se realiza de manera conjunta con la junta directiva. 
Al ser esta una asociación de estudiantes no sujeta a ningún tipo de contrato profesional es 
muy importante que los coordinadores de la competición tengan un liderazgo fuerte. Por ello 
se recomienda que participen en el resto de actividades de la asociación y se involucren en la 
medida de lo posible para que de esta forma el resto de miembros se sientan identificados 
con ellos. 
4.7-Gestión de las comunicaciones del proyecto 
4.7.1-Planificar la gestión de las comunicaciones 
La mayoría de las comunicaciones dentro de BEST Valladolid, no sólo en la competición de 
ingeniería EBEC, siguen un procedimiento. Además, todas las actividades que sean en sí una 
comunicación no se van a añadir en esta lista por no ser repetitivas y al final sean una maraña 
complicada de entender. 
Vías de comunicación dentro de BEST Valladolid: 
 Presenciales: 
o Reuniones semanales. 
o Reuniones extraordinarias. 
o Reuniones orientadas a cumplir uno o varios objetivos claros, únicamente con 
el responsable de la consecución de esos objetivos. 
 No presenciales: 
o Llamadas telefónicas. 
o Mensajes. 
o Correos electrónicos. 
o Anuncios periódicos del estado del evento. 
Para el resto de comunicaciones se deben realizar varias preguntas. Están explicadas en el 
siguiente apartado. 
4.7.2-Gestionar las comunicaciones 
A la hora de realizar la gestión de las comunicaciones es necesario primero evaluar las 
necesidades de comunicación y luego ver el cómo y cuándo realizarlas. 
Los criterios a evaluar son: 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
142 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
 ¿Qué es necesario comunicar? 
 ¿Por qué debe ser comunicado? 
 ¿A quién se va a comunicar? 
 ¿Cómo va a comunicarse, con qué método? 
 ¿Quién va a ser el responsable de comunicarlo? 
 ¿Cuándo debe comunicarse? 
4.7.2.1-Paquete de gestión 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Plan de 
proyecto. 
Determinar 
el alcance 
del mismo y 
su 
organización 
a los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Reunión y 
por 
correo. 
Coordinadores. Al inicio 
del 
proyecto, 
una vez 
esté 
realizado 
el plan de 
proyecto. 
 
4.7.2.2-Paquete de logística 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Horario. Para que 
todo el 
mundo lo 
conozca y 
pueda 
realizar sus 
planes. 
A los 
miembros de 
BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico 
y 
reuniones. 
Coordinadores. Un mes 
antes, 
cuando se 
tenga 
acabado. 
Necesidades 
logísticas. 
Porque se 
necesitan 
cubrir. 
A las 
instituciones. 
Correo 
electrónico. 
Coordinadores, 
presidente. 
Cuando se 
conozcan. 
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Tareas 
necesarias. 
Para que se 
conozcan 
antes de que 
se realicen. 
Evitar de 
esta forma 
riesgos 
innecesarios. 
A los 
miembros de 
BEST 
Valladolid. 
En 
reuniones, 
por correo 
electrónico. 
Coordinadores. Una 
semana 
antes de 
que se 
realicen. 
 
4.7.2.3-Paquete de pruebas 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Búsqueda de 
responsables 
de pruebas. 
Para que 
los 
miembros 
de BEST 
Valladolid 
sepan que 
se pueden 
presentar. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico. 
Coordinadores. La última 
semana de 
agosto. 
Búsqueda de 
miembros 
para los 
equipos. 
Para que 
los 
miembros 
de BEST 
Valladolid 
sepan que 
se pueden 
presentar. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico. 
Responsables 
de pruebas. 
Cuando los 
responsables 
han sido 
elegidos. 
Anuncio de 
búsqueda de 
gente para 
las pruebas 
de tontos. 
Para que 
los 
miembros 
de BEST 
Valladolid 
sepan que 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico. 
Responsables 
de pruebas. 
Cuando la 
prueba está 
acabada. 
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se pueden 
presentar. 
Búsqueda de 
jurado. 
Para que 
los 
miembros 
de BEST 
Valladolid 
ayuden a 
conseguir 
el jurado. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico. 
Responsables 
de pruebas. 
Tres semanas 
antes de la 
competición. 
 
4.7.2.4-Paquete de empresas 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Contratos. Definir las 
necesidades 
con las 
empresas y 
formalizar 
el contrato. 
A la 
empresa. 
Por correo 
electrónico 
y por 
teléfono. 
Coordinadores. Cuando la 
empresa 
confirme que 
viene. 
Pagos. Informar a 
las 
empresas 
del método 
de pago y 
de la fecha. 
A la 
empresa. 
Por correo 
electrónico. 
Coordinadores. Cuando la 
empresa haya 
firmado el 
contrato. 
 
4.7.2.5-Paquete de instituciones 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
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Notificació
n de 
reuniones. 
Porque las 
institucione
s tienen una 
agenda 
muy 
apretada y 
no se puede 
ir ahí sin 
presentarse 
y sin que 
ellos se lo 
esperen. 
A las 
instituciones
. 
Por 
teléfono o 
por correo 
electrónico
. 
Coordinadore
s y 
presidente. 
Al poco de ser 
elegidos y al 
volver al curso 
académico tras 
el periodo 
vacacional. 
Necesidade
s logísticas. 
Para que las 
institucione
s vean si 
pueden o 
no prestar 
esa ayuda. 
A las 
instituciones
. 
En persona 
y luego por 
correo 
electrónico
. 
Coordinadore
s y 
presidente. 
En la reunión 
correspondient
e y luego tras 
acabar la 
reunión para 
recordarlo. 
Necesidade
s de bienes. 
Para que las 
institucione
s vean si 
pueden o 
no prestar 
esa ayuda. 
A las 
instituciones
. 
En persona 
y luego por 
correo 
electrónico
. 
Coordinadore
s y 
presidente. 
En la reunión 
correspondient
e y luego tras 
acabar la 
reunión para 
recordarlo. 
Necesidade
s de 
servicios. 
Para que las 
institucione
s vean si 
pueden o 
no prestar 
esa ayuda. 
A las 
instituciones
. 
En persona 
y luego por 
correo 
electrónico
. 
Coordinadore
s y 
presidente. 
En la reunión 
correspondient
e y luego tras 
acabar la 
reunión para 
recordarlo. 
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4.7.2.6-Paquete de participantes 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Aviso de 
apertura de 
las 
inscripciones
. 
Para que la 
gente 
empiece a 
apuntarse. 
A los 
participante
s. 
Por correo 
electrónic
o. 
Coordinadore
s. 
Cuando se 
abran las 
inscripciones
. 
Información 
del horario. 
Para que la 
gente pueda 
hacer sus 
planes. 
A los 
participante
s. 
Por correo 
electrónic
o. 
Coordinadore
s. 
Tan pronto 
como se 
abran las 
inscripciones
. 
Confirmació
n de 
inscripción. 
Para que se 
sepa si uno se 
ha apuntado 
o no. 
A los 
participante
s. 
Por correo 
electrónic
o. 
Coordinadore
s. 
Cuando se 
hayan 
apuntado. 
Informar de 
que han sido 
seleccionado
s. 
Para que los 
participantes 
sepan si han 
sido o no 
seleccionado
s. 
A los 
participante
s. 
Por correo 
electrónic
o. 
Coordinadore
s. 
Cuando se 
tenga la lista 
de 
participantes 
seleccionado
s. 
 
4.7.2.7-Paquete de actividades 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Debate de 
actividades. 
Para poder 
conocer la 
estructura 
de la 
competición 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Reunión y 
por correos 
electrónicos. 
Coordinadores. Ten 
pronto 
como se 
pueda y 
se 
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lo antes 
posible. 
conozcan 
otros 
detalles 
del 
evento. 
 
4.7.2.8-Paquete de promoción 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Problemas 
de 
promoción. 
Evitar 
desviaciones 
en el plan de 
promoción y 
en las 
actividades 
dependientes 
de la 
promoción. 
A quienes 
les afecte. 
Correo 
electrónico  
y llamada si 
es urgente. 
Coordinador 
del grupo de 
promoción 
externa. 
Cuando 
surjan los 
problemas. 
Estado de 
la 
promoción. 
Informar del 
estado de la 
promoción. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Correo 
electrónico. 
Coordinador 
del grupo de 
promoción 
externa. 
Cuando 
haya 
noticias 
nuevas. 
Avisos. Informar de 
las 
actividades 
de promoción 
que se van a 
realizar para 
que la gente 
pueda ayudar 
en ellas. 
A los 
miembros 
de BEST 
Valladolid. 
Por correo y 
por 
mensajería. 
Coordinador 
del grupo de 
promoción 
externa. 
Unos días 
antes de 
realizar la 
actividad 
de 
promoción 
y al 
realizarla. 
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4.7.2.9-Paquete de recursos de soporte 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuándo 
Necesidades 
de 
materiales. 
Porque el 
coordinador 
del grupo de 
diseño debe 
conocer qué 
necesidades 
se tienen. 
Al 
coordinador 
del grupo 
de diseño 
gráfico. 
Correo 
electrónico. 
Coordinadores. En cuanto 
se sepa 
que se van 
a ser 
necesarios. 
Búsqueda de 
responsables 
para 
materiales. 
Porque es 
necesario 
encontrar a 
alguien que 
los haga. 
A los 
miembros 
del grupo 
de diseño 
gráfico. 
Correo 
electrónico. 
Coordinador 
del grupo de 
diseño gráfico. 
Cuando 
quede mes 
y medio 
para que se 
necesite el 
material. 
Feedback de 
material. 
Porque 
deben 
encontrarse 
los fallos del 
material y 
corregirlos. 
A los 
miembros 
del grupo 
de diseño 
gráfico. 
Correo 
electrónico. 
Responsable 
del material en 
concreto. 
Tan pronto 
como lo 
tenga 
terminado. 
Petición de 
compra del 
material. 
Porque se 
necesita del 
tesorero 
para 
comprarlo. 
Al tesorero. Correo 
electrónico. 
Coordinadores. Tan 
temprano 
como el 
material 
esté 
acabado y 
haya 
pasado por 
feedback. 
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4.7.2.10-Paquete de cierre 
Qué Por qué A quién Método Responsable Cuánd
o 
Anuncio del 
análisis. 
Porque debe 
debatirse y se 
necesita 
encontrar un 
momento 
para que todo 
el mundo de 
su opinión. 
A BEST 
Valladolid en 
su conjunto. 
Correo 
electrónico
. 
La junta 
directiva, 
secretario. 
Antes 
de que 
pase un 
mes del 
evento. 
Anuncio de la 
mentorización
. 
Porque los 
nuevos 
coordinadore
s deben ser 
formados y se 
necesita 
tiempo. 
A los nuevos 
coordinadores
. 
En persona 
o por 
teléfono. 
Antiguos 
coordinadores
. 
 
 
4.7.3-Controlar las comunicaciones 
Las actividades van a ser controladas por los coordinadores y por la junta directiva. Tanto los 
coordinadores como la junta directiva deben estar metidos en los grupos de trabajo de 
manera que cubran todos. Los dos coordinadores deben estar entre los dos en todos los 
grupos y lo mismo con la junta directiva. 
De esta forma es posible conocer el estado de los grupos y es mucho más fácil conocer qué 
comunicaciones y anuncios se han realizado. 
Al ser el plan de proyecto público entre ellos se puede ver qué es necesario hacer y si ya se ha 
realizado. 
4.8-Gestión de los riesgos del proyecto 
Gestión de los riesgos. Registro de cambios 
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4.8.1-Planificar la gestión de los riesgos 
Los riesgos son uno de los factores que afectan a la organización y gestión de un evento, 
aunque el resto de la planificación haya sido perfecta. 
El peor riego es aquel que no se conoce, por lo que primero hay que identificarlo, luego debe 
analizarse su importancia y por último deben encontrarse medidas que tomarse en lo 
referente al riesgo. 
4.8.2-Identificar los riesgos 
Con cada actividad debe estudiarse la posibilidad de que ocurran riesgos. Estos son los que 
se han encontrado. 
Para más información consultar el apartado 4.8.5. 
4.8.3-Realizar el análisis de riesgos 
Se van a valorar tres criterios: 
 Probabilidad de ocurrencia. 
 Impacto en caso de ocurrir. 
 Consecuencias en su ocurrencia. 
En el apartado 4.8.5 se listan todos los riesgos junto con su análisis, ordenados para cada 
paquete en función de la prioridad. 
4.8.4-Planificar la respuesta a los riesgos 
Tan importante como identificar y valorar los riesgos es dar una solución por si ocurren o para 
cuando ocurran. 
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Se mostrarán las respuestas en el apartado 4.8.5. 
4.8.5-Listado de riesgos 
En este apartado se muestran todos los riesgos con su descripción, su prioridad en función 
de la probabilidad y su impacto, sus consecuencias y la respuesta que se debe tomar frente a 
ellos. 
4.8.5.1-Paquete de gestión 
1.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Dejar puntos sin tocar. 
Consecuencia: 
Carencias en el plan de proyecto y la 
organización del evento en general. 
Respuesta: 
Realizar lista de los 
puntos necesarios. 
1.2 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Mala documentación del plan de 
proyecto. 
Consecuencia: 
Pérdida de tiempo a la hora de ejecutar el plan 
de proyecto. 
Respuesta: 
Elaborar una 
metodología para 
realizar el plan de 
proyecto. 
 
4.8.5.2-Paquete de logística 
2.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Que no haya flan en la cena. 
Consecuencia: 
Desastre del evento. No se consigue el objetivo 
principal del evento. 
Respuesta: 
Pedir flan al reservar. 
Remarcarlo mucho. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
152 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
2.2 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Perder material en el transporte. 
Consecuencia: 
Errores en las actividades dependientes de esos 
materiales. 
Respuesta: 
Ordenar los materiales 
antes de moverlos. 
2.3 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Malentendidos con el horario. 
Consecuencia: 
Desorganización generalizada. 
Respuesta: 
Horarios públicos y 
accesibles fácilmente. 
2.4 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
No conseguir contacto con las 
instituciones. 
Consecuencia: 
Falta de apoyo institucional. 
Respuesta: 
Pedir ayuda a otras 
instituciones. 
2.5 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Mal montaje de las aulas. 
Consecuencia: 
Diversas consecuencias. 
Respuesta: 
Tener una lista de lo que 
debe hacerse. 
2.6 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Mala preparación de las aulas. 
Consecuencia: 
Diversas consecuencias. 
Respuesta: 
Tener una lista de lo que 
debe hacerse. 
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2.7 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Perder objetos y materiales. 
Consecuencia: 
Diversas consecuencias. 
Respuesta: 
Ordenar los materiales 
antes de moverlos. 
2.8 
Prob.: 
Medio 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Dañar las pruebas en el transporte. 
Consecuencia: 
Reclamación por parte de los participantes. 
Respuesta: 
Utilizar coches grandes 
para el transporte o una 
furgoneta o similar. 
2.9 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Guardar material en el lugar 
incorrecto. 
Consecuencia: 
Problemas para encontrarlos las próximas 
ediciones. 
Respuesta: 
Contar con el secretario 
a la hora de mover el 
material. 
2.10 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Que falte material para los actos de 
apertura. 
Consecuencia: 
No servir a los asistentes adecuadamente. 
Respuesta: 
Tener una lista de lo que 
debe hacerse. 
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4.8.5.3-Paquete de pruebas 
3.1 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Pruebas inacabadas. 
Consecuencia: 
Las pruebas no se pueden realizar por los 
participantes. 
Respuesta: 
Meter presión. Recortar 
el alcance de la prueba. 
3.2 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Rotura de material o herramientas 
durante los días de la competición. 
Consecuencia: 
El grupo de participantes con el fallo no puede 
continuar realizando la prueba. 
Respuesta: 
Ir a una tienda y comprar 
más. 
3.3 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Pruebas no viables. 
Consecuencia: 
Las pruebas no se pueden realizar por los 
participantes. 
Respuesta: 
Cambiar los criterios de 
evaluación. 
3.4 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Jurado inexperimentado. 
Consecuencia: 
No se siguen los criterios de evaluación. 
Respuesta: 
Explicar la detalle la 
metodología de 
evaluación. 
3.5 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
No encontrar responsables. 
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Consecuencia: 
No se consiguen realizar las pruebas tan bien. 
Respuesta: 
Se encargan los 
coordinadores. Puede 
sobrecargarlos. 
3.6 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Equipos demasiado pequeños. 
Consecuencia: 
No se consiguen realizar las pruebas tan bien. 
Respuesta: 
Reducir el alcance de la 
tormenta de ideas. 
3.7 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Pruebas demasiado caras. 
Consecuencia: 
Afecta a la viabilidad económica del evento. 
Respuesta: 
Aumentar partida 
presupuestaria si lo 
aprueba el tesorero. 
Sino buscar material 
alternativo o desechar. 
 
4.8.5.4-Paquete de empresas 
4.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Llamadores no formados. 
Consecuencia: 
Las llamadas son inútiles en buena medida. 
Respuesta: 
Dar un curso rápido. 
4.2 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Empresas no interesadas, tasa de 
éxito muy baja. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
156 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
Consecuencia: 
No vienen empresas a la competición. 
Respuesta: 
Llamar más, si consume 
mucho tiempo eliminar 
actividad. 
4.3 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Las empresas no pagan. 
Consecuencia: 
Se producen desequilibrios presupuestarios en 
la competición. 
Respuesta: 
Presionar más. 
4.4 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
No da tiempo a realizar los 
materiales. 
Consecuencia: 
Todas las actividades dependientes de ellos se 
ven perjudicadas. 
Respuesta: 
Buscar una imprenta 
más cara pero que esté 
en Valladolid. 
4.5 
Prob.: 
--- 
Imp.: 
--- 
Prio.: 
--- 
Descripción: 
Empresa no satisfecha con el 
servicio. 
Consecuencia: 
La empresa no repetirá o pedirá un ajuste en el 
precio. 
Respuesta: 
Ofrecer descuento para 
otros eventos. 
 
4.8.5.5-Paquete de instituciones 
5.1 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Cambio de gobierno en las 
instituciones. 
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Consecuencia: 
Los nuevos gobiernos no conocen la asociación 
ni la competición de ingeniería. 
Respuesta: 
Conseguir nuevos 
contactos. 
5.2 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
No se consigue apoyo logístico. 
Consecuencia: 
Falta el apoyo logístico. 
Respuesta: 
Suplirlo con recursos 
propios. Modificar el 
plan de proyecto. 
5.3 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
No se consiguen bienes. 
Consecuencia: 
Falta el bien. 
Respuesta: 
Suplirlo con recursos 
propios. Modificar el 
plan de proyecto. 
5.4 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
No se consiguen servicios. 
Consecuencia: 
Falta el servicio. 
Respuesta: 
Suplirlo con recursos 
propios. Modificar el 
plan de proyecto. 
5.5 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Imposibilidad de reunirse. 
Consecuencia: 
No se consiguen cumplir las actividades que 
siguen a esta. 
Respuesta: 
Salvo ser escuelas, 
plantear el abortar la 
reunión. 
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4.8.5.6-Paquete de participantes 
6.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
No se consiguen suficientes 
participantes durante el periodo de 
registro. 
Consecuencia: 
No se cumplen los objetivos de participantes. 
Respuesta: 
Extender el plazo de 
registro y anunciarlo en 
los canales de 
comunicación de la 
competición y de la 
asociación. 
6.2 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Se caen distintos equipos. 
Consecuencia: 
Se pierden participantes, cae la moral entre los 
organizadores. 
Respuesta: 
Suplir con reservas. Si no 
realizar una campaña de 
publicidad 
extraordinaria. 
6.3 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Equipos mal distribuidos. 
Consecuencia: 
Faltan participantes en una prueba ocurriendo 
en un riego 6.1. 
Respuesta: 
Avisar de que sino no 
pueden ir a la fase 
nacional. 
6.4 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Los ganadores no pueden ir a la fase 
nacional. 
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Consecuencia: 
Los ganadores no pueden ir a la fase nacional. 
Respuesta: 
Mandar al segundo 
equipo. 
 
4.8.5.7-Paquete de actividades 
7.1 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Actividad sin participantes. 
Consecuencia: 
Compañía descontenta con el servicio. 
Respuesta: 
Extender la promoción. 
7.2 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
No encontrar responsable para la 
actividad. 
Consecuencia: 
Otra persona, coordinadores o junta directiva, 
debe encargarse. 
Respuesta: 
Se encargan los 
coordinadores. Cuidado 
con la sobrecarga de 
trabajo. 
7.3 
Prob.: 
--- 
Imp.: 
--- 
Prio.: 
--- 
Descripción: 
Otros riesgos de la actividad 
dependientes de su naturaleza. 
Evaluar según sea la actividad. 
Consecuencia: 
Dependen de la actividad. 
Respuesta: 
Otras respuestas 
dependiendo de la 
actividad. 
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4.8.5.8-Paquete de promoción 
8.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Incapacidad para contactar con los 
medios de comunicación. 
Consecuencia: 
Se pierde repercusión mediática en medios de 
comunicación. 
Respuesta: 
Llamar directamente. 
8.2 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Gente insuficiente para realizar 
promoción. 
Consecuencia: 
No se consigue crear el impacto suficiente en la 
universidad. 
Respuesta: 
Toque de atención a los 
miembros. 
8.3 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Madia 
Descripción: 
Faltan materiales de promoción. 
Consecuencia: 
La promoción no es tan efectiva. 
Respuesta: 
Buscar materiales 
sustitutos. 
8.4 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Alta 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Promoción ineficiente. 
Consecuencia: 
La promoción no es tan efectiva. 
Respuesta: 
Evaluación de los 
problemas, actuar 
frente a ellos. 
8.5 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Noticias erróneas en los medios de 
comunicación. 
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Consecuencia: 
Se informa mal. 
Respuesta: 
Mandar nota con 
corrección. 
 
4.8.5.9-Paquete de recursos de soporte 
9.1 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Materiales de diseño fuera de plazos. 
Consecuencia: 
Retrasos en las actividades dependientes de 
esos materiales. 
Respuesta: 
Realizar las actividades 
sin ellos o encontrar un 
material sustitutivo. 
9.2 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Falta de responsables para realizar 
materiales de diseño. 
Consecuencia: 
El coordinador del grupo de diseño gráfico debe 
encargarse de la página web. 
Respuesta: 
El coordinador del grupo 
de diseño gráfico se 
encarga de ello. No 
abusar de este recurso. 
9.3 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Materiales pedidos con poco 
margen. 
Consecuencia: 
Puede que no se consiga sacar a tiempo. 
Respuesta: 
Imprimir una tirada 
corta en Valladolid. 
9.4 
Prob.: 
Madia 
Imp.: 
Bajo 
Prio.: 
Baja 
Descripción: 
Falta de personal para realizar la 
página web.  
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Consecuencia: 
El coordinador del grupo de informática debe 
encargarse de la página web. 
Respuesta: 
El coordinador del grupo 
de informática se 
encarga de ello. No 
abusar de este recurso. 
 
4.8.5.10-Paquete de cierre 
10.1 
Prob.: 
Media 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Alta 
Descripción: 
Antiguos coordinadores poco 
implicados. 
Consecuencia: 
Mala mentorización y seguimiento de los 
nuevos coordinadores. 
Respuesta: 
Toque de atención por 
parte de la junta 
directiva. 
10.2 
Prob.: 
Alta 
Imp.: 
Medio 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Análisis poco exhaustivo. 
Consecuencia: 
Quedan fallos sin corregir. 
Respuesta: 
Realizar el análisis con el 
plan de proyecto en 
mano. 
10.3 
Prob.: 
Baja 
Imp.: 
Alto 
Prio.: 
Media 
Descripción: 
Siguientes coordinadores poco 
implicados. 
Consecuencia: 
Desastre general en el evento. El resto de 
personas se tienen que involucrar pero falta una 
voz cantante. 
Respuesta: 
Toque de atención por 
parte de la junta 
directiva. 
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4.8.6-Controlar los riesgos 
El control de riesgos es una tarea casi imposible de realizar en este proyecto si no se conocen. 
En este caso están perfectamente identificados y valorados por lo que simplemente se debe 
leer la lista de riesgos y ver si se cumplen o no. 
Algunos de los riesgos surgen en actividades muy cortas, por lo que el control se desestima 
completamente. 
4.9-Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Gestión de las adquisiciones. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.9.1-Planificar la gestión de las adquisiciones 
Las adquisiciones es una parte que está gestionada por los coordinadores y ejecutada 
principalmente por el tesorero. 
4.9.1.1-Criterios para adquirir o realizar 
Al ser los recursos económicos un bien disponible pero escaso, conviene siempre realizar por 
cuenta propia en vez de comprar. Todo lo que se adquiere es porque es imposible de realizar 
y los colaboradores no lo pueden aportar. No hay más criterio que ese. 
4.9.1.2-Criterios para la búsqueda de proveedor 
Al hilo de lo anterior, el principal criterio para elegir proveedor es el precio. En ciertos 
materiales también influirá la disponibilidad y los plazos, pero siempre por detrás del precio. 
4.9.1.3-Lista de adquisiciones 
Se realiza por tanto una lista de artículos que deben ser adquiridos: 
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 Dominio página web 
 Comida para descansos 
 Camisetas 
o Participantes 
o Organizadores 
 Promoción BEST 
o Cartelería 
o Flyers 
 Servicio empresas 
o Cartelería 
o Flyers 
o Comida 
 Obsequio jurado 
 Herramientas 
 Materiales TD 
o Material de oficina 
o Impresiones 
o Material 
 Materiales CS 
o Material de oficina 
o Impresiones 
 Comida organizadores 
4.9.2-Efectuar las adquisiciones 
Las compras se harán siguiendo el protocolo que imponga el tesorero para mantener todas 
bajo control: 
 Para compras pequeñas: Siempre que el tesorero haya dado su aprobación la puede 
realizar quien necesite el material sin el menor problema, luego pagará el tesorero 
cuando tenga el ticket de la compra. 
 Para compras grandes: Procedimiento igual al anterior, pero es el tesorero quien 
vuelve a realizar la compra. 
 Para compras por Internet: Igual que si fuese una compra grande. 
Muy importante guardar siempre los tickets. 
4.9.3-Cerrar las adquisiciones 
En este evento no hay ningún tipo de adquisición que difiera de una compra normal. Se 
cierran cuando se pagan y se recibe el producto. 
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4.10-Gestión de los interesados del proyecto 
Gestión de los interesados. Registro de cambios 
Fecha Versión Modificaciones 
21/02/2017 1.0 Versión inicial 
   
   
 
4.10.1-Identificar a los interesados 
Como se mencionó en el acta de constitución del proyecto, la lista de interesados es la 
mostrada a continuación: 
 Coordinadores. 
 Asociación BEST Valladolid. 
 Competición EBEC Spain. 
 Competición EBEC Final, la fase internacional. 
 Junta directiva de BEST Valladolid. 
 Miembros de BEST Valladolid. 
 Participantes. 
 Empresas participantes. 
 Empresas de productos para promocionar. 
 Otras asociaciones. 
 Escuela de Ingenierías Industriales. 
 Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. 
 Escuela de Ingeniería Informática. 
 Universidad de Valladolid. 
 Otras instituciones. 
 Estudiantes. 
 Profesores. 
 Medios de comunicación. 
 Servicios de limpieza. 
 Conserjes. 
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4.10.2-Planificar la gestión de los interesados 
Al existir interesados tan diversos gestionar los interesados es un auténtico reto y acabará 
siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de los coordinadores. 
La mejor forma de gestionar a los interesados es primero conocer sus motivaciones e 
inquietudes en el evento. 
En función de cuáles son los interesados, será necesario contar con terceras personas para 
poder evaluar su gestión. En el caso de empresas, el coordinador de recaudación de fondos 
y el tesorero son quienes más saben, en el contacto con instituciones y personal de la 
universidad son el presidente y el vicepresidente de eventos y en el del personal de la 
asociación, el vicepresidente para recursos humanos. 
4.10.3-Gestionar la participación de los interesados 
Para gestionar la participación de los interesados es necesario conocer cuáles son sus 
inquietudes y su postura actual. Se evalúa a continuación cual es la postura deseada de los 
mismos y qué estrategias se van a tomar para conseguir ese cambio. 
Interesado Inquietudes 
Postur
a 
actual 
Postura 
deseada 
Estrategias 
Coordinadores 
Éxito de la 
competición. 
Buen equipo. 
Inquietudes 
personales. 
A favor A favor --- 
Asociación BEST 
Valladolid 
Éxito de la 
competición. 
Posicionamie
nto en la 
universidad. 
A favor A favor 
Mantener 
informada. 
Transmitir sus 
inquietudes a 
las 
instituciones. 
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Promoción de 
otros eventos. 
Obtención de 
nuevos 
miembros. 
Consultar a 
menudo. 
Competición EBEC 
Spain 
Validez de la 
competición. 
Obtención de 
participantes. 
A favor A favor 
Cumplir con la 
normativa. 
Información 
ocasional. 
Competición EBEC 
Final 
Validez de la 
competición. 
A favor A favor 
Cumplimiento 
con la 
normativa. 
Junta directiva BEST 
Valladolid 
Éxito de la 
competición. 
Motivación de 
la asociación. 
A favor A favor 
Informar. 
Mantener 
involucrada. 
Tener en 
cuenta su 
objetivo para 
la asociación. 
Miembros BEST 
Valladolid 
Éxito de la 
competición. 
Inquietudes 
personales. 
Disfrutar. 
A favor A favor 
Informar. 
Mantener 
involucrada. 
Evitar causarle 
problemas 
innecesariame
nte. 
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Participantes 
Motivaciones 
personales. 
Disfrutar. 
Tiempo 
requerido, 
compatibilida
d con las 
clases. 
Premios. 
Créditos. 
Neutra A favor 
Informar. 
Anunciar la 
competición 
con tiempo. 
Evitar fechas 
críticas. 
Conseguir 
premios. 
Ofertar 
créditos. 
Empresas 
participantes 
Diversas 
motivaciones 
económicas. 
Promoción en 
la universidad. 
Neutra A favor 
Oferta 
adecuada a 
sus 
necesidades. 
Buena 
promoción. 
Cumplir con la 
oferta y con 
los plazos. 
Empresas productos 
para promoción 
Diversas 
motivaciones 
económicas. 
Promoción en 
la universidad. 
Neutra A favor 
Oferta 
adecuada a 
sus 
necesidades. 
Buena 
promoción. 
Distribuir sus 
productos 
entre el 
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público que 
buscan. 
Otras asociaciones 
Interferencia 
con sus 
actividades. 
Promoción. 
Neutra A favor 
Contactar con 
ellas, informar 
si necesario. 
Realizar 
actividades 
conjuntas. 
Escuela de Ingenierías 
Industriales 
Promoción 
propia. 
Dar otro 
servicio a los 
estudiantes. 
Cuestiones 
logísticas. 
Fomentar el 
estudio de 
ingenierías. 
A favor A favor 
Mantener 
informados. 
Ofrecer ayuda 
con la 
organización 
de otras 
actividades. 
Adaptarse a 
sus 
necesidades 
logísticas en la 
medida de lo 
posible. 
Promocionar. 
Escuela Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicaciones 
Promoción 
propia. 
Dar otro 
servicio a los 
estudiantes. 
Cuestiones 
logísticas. 
A favor A favor 
Mantener 
informados. 
Ofrecer ayuda 
con la 
organización 
de otras 
actividades. 
Adaptarse a 
sus 
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necesidades 
logísticas en la 
medida de lo 
posible. 
Promocionar. 
Escuela de Ingeniería 
Informática 
Promoción 
propia. 
Dar otro 
servicio a los 
estudiantes. 
Cuestiones 
logísticas. 
A favor A favor 
Mantener 
informados. 
Ofrecer ayuda 
con la 
organización 
de otras 
actividades. 
Adaptarse a 
sus 
necesidades 
logísticas en la 
medida de lo 
posible. 
Promocionar. 
Universidad de 
Valladolid 
Promoción 
propia. 
Ofrecer otros 
servicios. 
Neutra A favor 
Mantener 
informados. 
Ofrecer ayuda 
con la 
organización 
de otras 
actividades. 
Adaptarse a 
sus 
necesidades 
logísticas en la 
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medida de lo 
posible. 
Otras instituciones 
Objetivos 
diversos. 
Neutra A favor 
Consultar. 
Ayudar en la 
medida de lo 
posible. 
Estudiantes 
Motivaciones 
personales. 
Tiempo 
requerido, 
compatibilida
d con las 
clases. 
Actividades. 
Créditos. 
Neutra A favor 
Informarse de 
sus 
necesidades. 
Realizar la 
competición lo 
más corta 
posible. 
Ofertar 
créditos. 
Profesores 
Compatibilida
d con sus 
clases. 
Ruido. 
Neutra A favor 
Informar con 
tiempo. 
Evitar poner la 
competición 
en sus 
exámenes. 
Medios de 
comunicación 
Contar con 
noticias. 
Neutra A favor 
Informar. 
Dar las 
noticias lo más 
detalladas 
posible. 
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
172 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
Servicio de limpieza 
Limpieza de 
las 
instalaciones. 
Intromisión en 
su trabajo. 
Neutra A favor 
Mantener 
informados. 
Evitar 
causarles 
molestias. 
Conserjes 
Ruido. 
Cuestiones 
logísticas. 
Intromisión en 
su trabajo. 
Neutra A favor 
Mantener 
informados. 
Evitar 
causarles 
molestias. 
 
4.10.4-Controlar la participación de los interesados 
Para evitar realizar un plan de proyecto demasiado largo y pesado, el control de la 
participación de los interesados se hará en las propias actividades más que en un apartado 
dedicado como tal a este asunto. 
Para poder completar las tareas es necesaria la colaboración y participación de diversos 
interesados, por lo que el completar la actividad ya es una forma de control. 
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Capítulo 5: Conclusión y extensiones. 
 
  
Escuela de Ingenierías Industriales  Marcos Sáenz Niño 
 
174 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
  
Escuela de Ingenierías Industriales Marcos Sáenz Niño 
 
175 
Plan de Proyecto para la Organización de una Competición de Ingeniería 
5.1-Conclusión 
La Gestión de Proyectos es una disciplina en apariencia sencilla pero que si no se cuentan con 
las herramientas adecuadas resulta caótica y desemboca en un resultado cuanto menos 
insuficiente. 
Muchos de los problemas que surgen son causados por una mala estimación del alcance del 
proyecto, una deficiente planificación y otros errores en apartados como el control del 
tiempo, la comunicación o la siempre subestimada y malentendida calidad. 
Aplicando la metodología propuesta por el PMI con su manual PMBOK se ha conseguido 
poner en papel el conocimiento adquirido durante los años dentro de BEST, no sin antes 
realizar un análisis con lo aprendido en Gestión de Proyectos. Pese a que en el libro se recalca 
numerosas veces que lo que ofrece son un conjunto de buenas prácticas y de buen hacer, no 
se han eliminado ninguno de los apartados del libro. 
Haciendo esto se ha evitado saltar ciertos procesos de la gestión de proyectos y se ha 
realizado un manual completo y que contiene información que a menudo se olvida comentar 
a los sucesores en el cargo de coordinador, quienes sufren esa falta de metodología y orden. 
5.2-Extenesiones 
Cuando más se ve sobre Gestión de Proyectos más se descubre. En lo referente a esto 
convendría probar otras metodologías para tener otra visión del tema, la ofrecida por la IPMA 
es otra que destaca por su importancia. 
En lo referente a BEST, la elaboración de planes de proyectos para cada uno de los eventos 
es una forma de ayudar a generaciones futuras y de asentar conocimientos que de otra forma 
pasarían desapercibidos. 
Hay tantos eventos que se realizan anualmente y que se beneficiarían de tener un plan de 
proyecto que dar formación a la asociación en este tema es el siguiente paso a este trabajo 
de fin de grado. 
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6.1-Libros de consulta 
-Project Management Institute (PMI). “Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos. Guía del PMBOK”. 5ª edición. 
-International Project Management Association (IPMA). “ICB – IPMA Competence Baseline 
Version 3.0”. 3ª edición. 
-R. Mulcahy. “Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers”. RCM 
Publications. Primera edición. 
6.2-Páginas web 
-EBEC Final: http://ebec.best.eu.org/index.php 
-BEST, página web internacional: https://best.eu.org/ 
-EBEC Valladolid: http://www.ebecvalladolid.org/ 
-BEST Valladolid: http://www.bestvalladolid.org/ 
6.3-Proyectos 
-B. Arroyo Andueza. “Plan de Proyecto para la Adaptación e Implementación de Plataforma 
Orientada a la Gestión de un Taller”. Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de 
Valladolid. 
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Capítulo 7: Anexos 
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En este anexo se encuentran los diagramas de Gantt mencionados en el apartado 4.3.7, 
“Desarrollar el cronograma”. 
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